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1 JOHDANTO 
 
1.1 Työn tausta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni aiheena on vesikattokorjauksen suunnittelu. Työn aloitin helmikuussa 2013 työsken-
nellessäni Oy Insinööri Studiossa Kotkassa. Yritys oli saanut vesikattokorjauksen suunnittelua vaati-
van kohteen. Suunnitteluprosessin käynnistyessä tulin mukaan projektiin ja palaverissa työnantajan 
puolelta työtäni ohjaavan henkilön konsultti Sami Kahilan kanssa nousi esille mahdollisuus toteuttaa 
opinnäytetyöni aiheesta. 
 
Työn aikana tehdään vesikattokorjauksen korjaussuunnitelmat ja rakennusselostus urakkalaskentaa 
varten. Lisäksi hankkeseen perehdyttämistä varten käsitellään myös hankkeen kustannusarviota ja 
tehdään tehtäväsuunnitelma. Työn tarkoituksena on syventää tietotaitoani vesikattokorjaushankkeen 
prosessikokonaisuudessa. Tavoitteena on, että työn jälkeen minulla olisi tarvittava tietotaito vastaa-
van hankkeen ohjaamiseen tulevaisuudessa. 
 
Työssä tullaan käyttämään apuna voimassaolevia rakennusmääräyksiä sekä RT-kortiston ja tuote-
valmistajien ohjeistuksia. Samalla tutustutaan rakennuskohteeseen ja tehdään korjaustarpeenarvio 
yhteistyöyrityksen avustuksella.  Lisäksi työn aikana tehtävät laskelmat tehdään Ecxel-
taulukkolaskentaohjelmiston avulla ja tehtäväsuunnitelmassa tehtävässä työmaan aikataulutuksessa 
käytetään apuna Planet + -ohjelmistoa ja Ratu Aikataulukirjaa. 
 
1.2 Toimeksiantaja ja työkohde 
 
Työn toimeksiantajana toimii vuonna 1990 perustettu kotkalainen rakennus-, sähkö- ja LVI-
suunnittelutoimisto Oy Insinööri Studio. Yritys syntyi, kun kotkalaiset insinööritoimistot Kotkaplan 
Ky, Hepairco Ky ja Desa Ky yhdistyivät. Vuonna 1992 toimialat eriytettiin omiksi yhtiöikseen toimin-
nan tehostamiseksi. Näin syntyivät Oy Insinööri Studio, LVI Studio Oy ja Sähköinsinööri Studio Oy.  
Yrityksen palveluihin kuuluvat sähkösuunnittelu, LVI-suunnittelu ja rakennussuunnittelun lisäksi 
myös kattavat sisäilmasto- ja rakennustekniset palvelut. Tällä hetkellä yritys työllistää yli 35 alansa 
ammattilaista. (Oy Insinööri Studio.)  
 
Oy Insinööri Studio tarjoaa kaikki rakennussuunnittelu, LVI- ja sähkösuunnittelupalvelut. Lisäksi yri-
tys tarjoaa konsultointi ja projektijohtoon liittyviä palveluja. Rakentamisen Palvelut -osasto on eri-
koistunut kattaviin sisäilmastotutkimuksiin ja kuntoarvioihin. Lisäksi korjauskohteiden rakennuttami-
nen ja valvonta kuuluvat yrityksen palveluihin. Vahvaksi erityisosaamisalueeksi on kehittynyt LVIS-
saneerauksiin liittyvät palvelut suunnittelusta rakennuttamiseen ja valvontaan. (Oy Insinööri Studio.) 
 
Saneerauskohteena on vuonna 1979 rakennettu Aittakorven seurakuntatalo Kotkan Aittakorvessa 
(kuva 1). Kiinteistön kokonaispinta-ala on 1 440 m2.  Rakennuksen pääasialliset runkomateriaalit 
ovat betoni ja tiili. Rakennus on perustettu betonianturoille ja julkisivut on muurattu tiilestä. Katto-
materiaalina on puuristikolla toteutetun tasakaton alueella käytetty bitumihuopakermiä. Juhlasalin 
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katto on toteutettu kaariholvivaluna, jossa päällysteenä on käytetty konesaumattua peltiä. Maan-
päällisen kerroksen lisäksi rakennuksessa on betonista valettu, sisäpuolelta mineraalivillalla eristetty 
kellarikerros. 
 
Rakennus on aktiivisessa seurakunnan käytössä ja se kuuluu seurakunnan niin sanottujen säilytettä-
vien rakennusten ”salkkuun”. Tulevaisuudessa seurakunnan toimintaa saatetaan keskittää Aittakor-
ven seurakuntatalolle. Näin ollen on päätetty aloittaa kuntotutkimusten edellyttämien korjausten to-
teutussuunnittelu. Kohdetta olivat jo aiemmin tutkineet Kiinteistötutkimus Halsas ja Oy Insinööri 
Studio. Kohteessa on ollut merkittäviä kattovuotoja, joiden korjaaminen on ensisijaisen tärkeää. Tu-
levaisuudessa kohteeseen suositellaan tehtäväksi julkisivukorjaus. Pohjatietojen perusteella aloitet-
tiin vesikaton peruskorjauksen suunnittelu. 
 
 
Kuva 1. Yleiskuva Aittakorven seurakuntatalosta (Valokuva Samuli Kaivonurmi 2013.) 
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2 AITTAKORVEN SEURAKUNTATALON VESIKATTOKORJAUKSEN SUUNNITTELU 
 
2.1 Seurakuntatalon nykytilanne 
 
Kiinteistöstä on tehty kuntotutkimuksia rakennus-, sähkö- ja LVI-tekniset asiat huomioon ottaen. Oy 
Insinööri Studion suunnitteluhanke on rajattu vesikattokorjauksen suunnitteluun, mutta osin joudut-
tiin puuttumaan myös rakennuksen julkisivuun räystäsrakenteiden paneloinneissa ja sähköteknisiin 
asioihin sulanapitojärjestelmän osalta. Kuntotutkimuksissa käytetyt, ja niissä tuotetut materiaalit oli-
vat käytettävissä Oy Insinööri Studion tietokannassa.  
 
Kohteessa on esiintynyt kattovuotoja useassa paikassa. Sisätiloissa tiiliseinässä oli näkyvää härmet-
tä, vuotojälkiä alakatossa ja yläpohjaa tutkittaessa oli havaittu kosteuden aiheuttamia vaurioita pai-
koin niin eristeissä kuin alusrakenteissakin. (Kuntotutkimus Oy Insinööri Studio 2012.) 
 
Rakennuksessa on käytetty kahta eri kattotyyppiä. Suurin osa rakennuksen kattopinta-alasta on ka-
tettu bitumihuopakatteella, jota on 1060 m2 alueella. Bitumihuopakatteen tukirakenteena on puinen 
naulattu kattoristikko, jonka päällä on raakaponttilaudoitus. Kateosan rakenne sisältä lukien: 
- naulattu ristikko 
- yläpohjan lämmöneriste 
- tuuletettu välitila 
- vesikaton aluslaudoitus 22x100 raakapontti 
- bitumihuopakate. 
(Kuntotutkimus Oy Insinööri Studio 2012). 
 
Kattomuotona bitumihuopakatteen alueella on käytetty tasakattoa sisäpuolisella vedenpoistolla. Kat-
teen aluslaudoitus on pääosin hyvässä kunnossa, mutta vesivuotojen kohdalla on paikoitellen näky-
vissä kosteuden aiheuttamia vaurioita. Lisäksi käyntiluukkujen alapinnassa oli merkkejä pinnalle tii-
vistyneestä kosteudesta.  Bitumihuopakatteen kunto on heikko. Bitumihuovan tukikudokset ovat pai-
koitellen paljastuneet, mikä viittaa katteen olevan käyttöikänsä päässä. Osa kattokaivoista on tukos-
sa, eivätkä ne vedä vettä. Lisäksi kattokaadot ovat osin puutteellisia, koska vesi jää paikoin seiso-
maan väärään kohtaan. Katolla on 6 kpl kattoikunnoita, joissa ei ole käytännössä lainkaan ylösnosto-
ja. Katolla on myös paljon läpivientejä, joiden saumakohtien kunnosta ja toteutuksesta ei ole täyttä 
varmuutta. Lisäksi räystäsrakenteet on tehty liian mataliksi, jolloin vesi pääsee kulkeutumaan räys-
tään pellityksen alle, räystäsrakenteisiin ja ulkoseinän päälle. (Kuntotutkimus Oy Insinööri Studio 
2012.)  
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Kuva 2. Bitumihuovassa kulumisen merkkejä (Valokuva Halsas 2012.) 
 
Toinen käytetty katto tyyppi on juhlasalin kaarevalla katolla käytetty peltikate. Juhlasalin kaareva 
katto on tehty kaariholvina. Rakenne sisältä lukien: 
- kantava paikalla valettu teräsbetoniholvi 
- puurakenne/lämmöneristys 
- tuuletustila 
- peltinen pystysaumakate. 
(Kuntotutkimus Oy Insinööri Studio 2012). 
 
Peltinen vesikate on maalattu ja kaarevat osuudet on tuuletettu kattolappeen päältä sekä rakennuk-
sen molemmista päädyistä, että kattolappeen puolivälistä. Vedenpoisto katteelta on hoidettu sisä-
puolisilla sadevesikouruilla ja kerääjäkaivoilla. Sadevedet johdetaan katteen ulkopuolelle betonipila-
reihin upotetuilla sadevesikouruilla. Katteella olevat sadevesikaivot ovat tukossa. Sisätaitteissa, kai-
voissa ja kouruissa on sähkösaatot, jotka ovat olleet kuntotutkimuksia tehtäessä joko pois päältä tai 
eivät ole toimineet kunnolla. Vesikate itsessään on hyväkuntoinen. Normaalia kulumista ja pientä 
ruostetta esiintyy paikoissa, joissa vesi on seisonut pidempiä aikoja. Juhlasalin katteelle ei ole erik-
seen tikkaita, joka vaikeuttaa vesikatteen normaaleja huoltotoimenpiteitä. (Kuntotutkimus Oy Insi-
nööri Studio 2012.) 
 
Rakennuksen bitumihuopakate on uusittu vuonna 1996 ja räystäät vuonna 2009, lukuun ottamatta 
näyttämön katon osuutta.  Kermikatteen normaali käyttöikä on yleensä 15–40 vuotta. Rakennukses-
sa 1996 vaihdettu bitumihuopa on vaihtokunnossa. Kate on osin irronnut alustastaan, saumat auki 
ja huovan vahvikekankaat ovat osin näkyvissä (kuva 2). Lisäksi katteella esiintyy painaumia, joissa 
vesi seisoo. Rajut sääolosuhteet ja huonosti toimiva sadevesien poisto on ollut nopeuttamassa kat-
teen uusimisen tarvetta. (Kuntotutkimus Oy Insinööri Studio 2012.) 
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2.2 Seurakuntatalon tulevaisuuden näkymät 
 
Aittakorven seurakuntatalolle tullaan tulevaisuudessa keskittämään seurakunnan toimintaa aiempaa 
enemmän. Näin ollen on päätetty, että seurakuntatalolle tehtyjen kuntotutkimusten perusteella to-
detut huoltotoimenpiteet tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan. 
 
Näissä suunnitelmissa esitetty vesikattosaneeraus on tällä hetkellä ensisijainen huoltotoimenpide 
seurakuntatalolla. Hanke pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti, jotta urakka saadaan vie-
tyä läpi voimassa olevilla rakennusmääräyksillä. Näin vältytään uusien määräysten mukanaan tuo-
milta lisälämmöneristämisvelvoitteelta, jotka toisivat mukanaan lisää kustannuksia. 
 
Suunnittelun yhteydessä on jo käyty keskusteluja mahdollisesta IV-saneerauksesta. Kuntoarviossa 
on todettu rakennuksen käyttövesiputkiston ja ilmanvaihtojärjestelmän olevan pian saneerauskun-
nossa. Samassa yhteydessä rakennetaan mahdollisesti uusi IV-konehuone rakennuksen katolle. Ra-
kennuksen yleiset tilat on varustettu koneellisella tulo-poisto-ilmanvaihdolla. Oy Insinööri Studion te-
kemissä sisäilmatutkimuksissa IV-järjestelmän on todettu toimivan epäpuhtauksien lähteenä sisäil-
maan. Tulo-poisto-ilmanvaihtokoneet ovat suurelta osin alkuperäiskunnossa vuodelta 1979. (Kunto-
tutkimus Oy Insinööri Studio 2012.) 
 
Rakennuksen vesijohdot ovat kuparista, paitsi talovesijohto. Kylmän veden talojohto on piirustusten 
mukaan 50 mm:n teräsputkea. Lämmönjakohuoneessa vesimittarille tuleva talojohto on muovia. 
Kuparisen vesijohtoverkoston käyttöikä on 30-50 vuotta ja tähän vaikuttavat monet tekijät. Alin ta-
voitteellinen käyttöikä on ylitetty 3 vuodella. Rakenteiden sisällä, kuten lattian alla putkikanaalissa 
kulkevat vesijohdot ovat riski. Vesivuoto voi olla mittava ennen kuin vaurio havaitaan. Vesijohdot 
suositellaan uusimaan kokonaisuudessaan pois rakenteiden sisältä. (Kuntotutkimus Oy Insinööri 
Studio 2012.) 
 
Toimenpide-ehdotukset: (Kuntotutkimus Oy Insinööri Studio 2012). 
- käyttövesiputkiston uusiminen 
- sadevesiviemärien kuvaus ja puhdistus 
- rasvanerotuskaivon tyhjennys ja pesu 
- hälytyslaitteisto RE-kaivoon.  
 
Julkisivusaneerausta tullaan suosittelemaan tehtäväksi lähitulevaisuudessa. Julkisivujen pintamateri-
aalina on tiiliverhous ja vähäisin osin maalattu lauta. Tiili-verhous on pääosin hyvässä kunnossa. Ik-
kunoiden päälle ulokkeena pystyyn muurattuihin tiiliin imeytyy sadevesiä enemmän kuin suoralle tii-
limuurin osalle. Ikkunoiden metallisissa ylityspalkeissa on havaittavissa merkkejä korroosiosta. Etelä-
sivulla ikkunan päällä olevissa tiilipalkeissa on lohkeamia. Itä-, etelä- ja länsi sivuilla on tiilimuurin 
saumoissa näkyvissä säärasituksen jälkiä. (Kuntotutkimus Oy Insinööri Studio 2012.) 
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Juhlasalin betonirungon ulkopinnan maalauksessa on paikoitellen vaurioita. Puuikkunoiden ulkopinta 
on heikossa kunnossa erityisesti etelä- ja länsisivuilla, mutta metalli-ikkunat ovat tyydyttävässä kun-
nossa. Eteläsivun juhlasalin korkeat ikkunat ovat puitteiden ja karmien osalta huonossa kunnossa. 
Osasyyllinen vaurioon on korkeiden ikkunoiden vesipeltien lähes vaakasuorat vesikaadot. Rakennuk-
sen puiset ulko-ovet ovat välttävässä kunnossa. Osassa ulkoseinistä on käytetty tiili-villa-tiili –
rakennetta ja osa ulkoseinistä on toteutettu puurunkoisina ja tiiliverhoiltuna. Kaikkien ulkoseinien 
lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. Tiili-villa-tiili-rakenne ja voimakkaimmassa säärasituk-
sessa olevien puurunkoisten seinien osalla ilman kunnollista tuuletusta käytetyt mineraalivillaeristeet 
ovat riskirakenteita. Eteläsivulla on havaittu muurahaisten liikehdintää, joka viittaa rakenteen sisällä 
piileviin kosteusvaurioihin. Rakennuksen sisäpinnoilla on havaittu suolahärmeläikkiä, jotka ovat myös 
merkki rakenteeseen imeytyneestä ylimääräisestä kosteudesta. (Kuntotutkimus Oy Insinööri Studio 
2012.) 
 
Toimenpide-ehdotukset: (Kuntotutkimus Oy Insinööri Studio 2012.) 
- ulkoseinien korjaaminen 
- tiilivaurioiden korjaaminen 
- ikkunan päälle pystyyn asennettujen tiilikoristeiden pellittäminen  
- betonipintojen maalauskorjaus  
- huonokuntoisimpien ikkunoiden uusiminen  
- juhlasalin korkeiden ikkunoiden korjaaminen, ikkunapellityksien kunnostus  
- puuovien vaihtaminen lähivuosina.  
 
2.3 Tasakatto rakentamisessa 
 
Aittakorven seurakuntatalolla on suurimmilta osin käytetty tasakattorakennetta, joka on ollut osa 
suomalaista rakentamista 1960-luvulta. Tyylisuuntaus nousi suosituksi arkkitehtien keskuudessa ta-
sakattomallin ollessa helppo mukauttaa erilaiseen pohjaratkaisuun ja sulauttaa ympäröivään maas-
toon. Perinteinen harjakatto rajaa rakennuksen muodon pitkälti suorakulmaiseksi. Tasakatto mah-
dollistaa erikokoisten ja -muotoisten osien liittämisen rakennukseen.  
 
Tasakattoisissa rakennuksissa on esiintynyt ajan saatossa paljon ongelmia. Kun tasakattorakentami-
nen yleistyi Suomessa se oli uusi ilmiö, jonka vaativuutta ja sopivuutta Suomen ankariin sääoloihin ei 
tunnettu vielä kunnolla. Ensimmäinen tasakattojen hoito-ohje saatiin yleiseen käyttöön vasta vuonna 
1976. Yleisimmät suunnitteluvirheet ovat liian matalat räystäsrakenteet, liian pienet kallistukset, liian 
matalat rakennekerrokset ja puutteelliset tuuletukset. Rakentamisvaiheessa tehtiin myös virheitä 
mm. läpivientien tiivistyksissä ja ylösnostoissa. Myös katteen aluslaudoituksena on saatettu käyttää 
tuoretta ponttilautaa, joka on kuivuessaan aiheuttanut lasikuituvahvisteiseen bitumikatteeseen re-
peämiä, joista vesi pääsee kulkeutumaan rakenteisiin. Nykyään käytettävät katemateriaalit ovat ke-
hittyneet huimasti 30 vuoden takaisista. Esimerkiksi polyesterin käyttö bitumikermin vahvikkeena 
mahdollistaa kermin venymät ilman materiaalien repeilyä. (Vesikaton korjaus RT 85-10847 2000.) 
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Katekorjauksessa käytetään yleensä katemateriaalien vaihtoa kestävämpiin. On suositeltavaa poistaa 
alkuperäinen kermi pois uuden katteen tieltä. Lisäksi rakenteiden korotuksella, kattokaatojen korja-
uksella ja läpivientien tiivistyksellä saadaan katteen toimintaa parannettua huomattavasti. Uusitun 
kattohuovan laskennallinen käyttöikä on 20-30 vuotta. (Vesikaton korjaus RT 85-10847 2000.) 
 
2.4 Suunnitelmavaiheen esittely 
 
Suunnitelmissa ja piirustuksissa esitetyt tarvikkeet ja kauppanimikkeet ilmaisevat käytettävien mate-
riaalien laatutason, mutta niiden asemesta voitaisiin käyttää muitakin vastaavan tasoisia rakennus-
tarvikkeita. Käytetyt nimikkeet toimivat tässä työssä esimerkkeinä, jotka täyttävät rakennustyössä 
vaaditun laatutason. Apuna suunnittelussa on käytetty RT-kortistoa, Kattoliiton ohjeita ja CADS-
suunnitteluohjelmistoa. Kaikki suunnitelmiin liittyvät piirustukset ovat opinnäytetyön liitteinä. (Katso 
liitteet 1 ja 2.) 
 
2.4.1 Bitumihuopakatteen uusiminen 
 
Katteen uusiminen tulee kysymykseen mm. seuraavissa tapauksissa: (Vesikaton korjaus RT 85-
10738 2000). 
- katteen pinta on vanhentunut niin, että se on halkeillut ja kovettunut lähes koko katon 
alueelta 
- pintakermissä on runsaasti höyrypusseja ja/tai rakkuloita 
- yksikerroskatteen saumoissa on runsaasti vuotoja 
- katon kallistukset ovat liian loivia ja vesi lammikoituu haitallisesti katolle 
- katon alusrakenteessa on lahoa, taipumia, kylmäsiltoja tai sen tuuletus on puutteelli-
nen. Lämmöneristyskerroksessa on muodonmuutoksia, se on haitallisesti pehmentynyt 
tai sen lämmöneristävyys on heikentynyt 
 
Paikoin lähes puhki kulunut bitumihuopakate kaipaa uusimista. Nykyinen kate on toteutettu yksiker-
ros bitumikermillä. Tasakatto on tuettu puuristikolla, jonka päällä on raakaponttilaudoitus. Vanha bi-
tumikermi on huonossa kunnossa, ja katolla tulee tehdä kaatokorjauksia sekä uusia alusrakenteita. 
Näin ollen vanha bitumikermi ja vaurioituneet alusrakenteet puretaan. Uusi bitumihuopakate valitaan 
siten, että valitut bitumikermiyhdistelmät on havaittu toimiviksi myös vaaditun mukaista 1:40 kalte-
vuutta huonommissakin tilanteissa. Rakennuksessa on paikoin oletettavissa kohtia, joissa vaadittua 
1:40 kalvetuutta ei ole välttämättä mahdollista täyttää. Katteen käyttöluokka on VE40, ja itse kate 
päätettiin toteuttaa 2-kerrosbitumihuovalla. Kermiyhdistelmäksi valittiin Kerabitn tuoteyhdistelmä 
4100UT + 5100T (TL2 + TL2). Kyseisten tuotteiden tulisi toimia jopa 1:80 kaltevuuksilla. Katteella 
suositellaan kuitenkin käytettäväksi maksimi mitoitusta suurempia kaltevuuksia. Kattosuunnitelmissa 
kaltevuustavoitteeksi määriteltiin minimissään 1:40. Kateasennus vaatii urakoitsijalta kokemusta vas-
taavista asennustöistä, koska molemmat tuotteet ovat hitsattavia ja rakennuksessa asennusalustana 
toimii raakaponttilaudoitus. (Kerabit; Toimivat katot 2007.) 
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Kuva 3. Bitumihuopakatteen vedenpoiston ongelmia (Valokuva Halsas 2012.) 
 
Uuden kermikatteen asennuksessa kiinnitetään erityisesti huomioita ylösnostoihin, jotka tehdään 
viemällä päällimmäinen bitumikermi vähintään 300 mm ylös pystypinnalle. Ylösnostot tehdään sa-
moin sekä seinää vasten että luukun reunaan. Samalla ylösnostojen pellitykset uusitaan 0,6 mm 
paksulla valmiiksi pinnoitetulla pellityksellä. Rintapeltien kiinnitystä varten käytään mahdollisuuksien 
mukaan tiiliverhoilun olemassa olevaa uraa, joka tiivistetään esimerkiksi Sikaflex®-11 FC+ elastisella 
kitillä. Paikoin voidaan joutua tekemään tiiliverhoukseen uusi ura pellitykselle, jotta aikaisemmin 
mainittu vähintään 300 mm korkea ylösnosto voidaan pintakermillä tehdä. (Rakennuksen suojapelli-
tykset RT 80-10632 1997) 
 
Huonosti toiminut sadevesien poisto tasakattoalueella johtuu osin epäonnistuneista tai painuneista 
jiirien kaadoista. Vesi seisoi paikoin isoillakin kattoalueilla. Huopakatteen uusimisen yhteydessä ka-
ton jiirien kaadot korjataan käyttämällä esimerkiksi Paroc Oy:n ROB 80 eristettä. Paroc ROB 80 on 
20-30 mm paksu palamaton kivivillaeriste, joka on suunniteltu käytettäväksi ylimpänä eristekerrok-
sena uusissa ja vanhoissa katoissa suoraan kermikatteen alla. (Paroc Oy.) 
 
Tukkeessa olleet kattokaivot aiheuttivat ongelmia myös bitumihuopakatteen alueella (kuva 3). Kat-
tokaivojen mitoitusperiaatteena voidaan käyttää 1 kaivo/200 m2, kun kaivon halkasija on vähintään 
100 mm. Tasakatteen alueella kattokaivoja on 8 kpl, jotka vaihdetaan katevaihdon yhteydessä uu-
siin. Lisäksi kaivoilta lähtevät sadevesiviemäröinnit kuvataan ja huuhdellaan. Katoille suositellaan 
halkaisijaltaan vähintään 100 mm:n kattokaivoja. Olemassa olevat kattokaivot mitataan työmaalla, ja 
urakkaneuvottelussa tarkennetaan uusittavien kattokaivojen ja ritilöiden koko. Kattokaivojen ja mui-
den läpivientien liitokset uuteen 2-kerrosbitumihuopakatteeseen uusitaan käyttäen tehdasvalmistei-
sia läpivientitiivisteitä sekä mahdollisesti tuotteiden mukana tulevia tehdasvalmisteisia tiivistelaippo-
ja. (Vesikaton korjaus RT 85-10847 2000; VILPE.) 
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Huopakatteen tuuletus on puutteellinen. Kattorakenteen tuuletusta voidaan parantaa käyttämällä 
alipainetuulettimia katteen yläkolmanneksella ja varmistamalla räystään riittävä tuuletus. Ali-
painetuulettimet mitoitetaan valmistajan ohjeen mukaan. Kohteeseen valittiin esimerkkituotteeksi 
Vilpe Alipai-alipainetuulettimet. Kyseisten tuotteiden mitoitukseen vaikuttavat käytetyt putkikoot seu-
raavanlaisesti: 1 kpl Vilpe Alipai 75 mm/75 m2, 1 kpl Vilpe Alipai 110/100 m2 ja 1 kpl Vilpe Alipai 
160 mm/150 m2. Kokonaiskattopinta-ala bitumihuopakatteen osalta on 1 060 m2. Kate jaetaan lap-
peittain sektoreihin, ja näin saadaan mitoitettua riittävä määrä alipainetuulettimia jokaiselle katteen 
osalle. Katolle valittiin mitoituksen jälkeen asennettavaksi 3 kpl Vilpe Alipai 75 mm ja 7 kpl Vilpe Ali-
pai 160 mm. Alipainetuulettimien asennuspaikat ovat tarkemmin määriteltyinä vesikatto-
piirustuksessa. Räystään tuuletuksen varmistamiseksi räystäiden uusimisen yhteydessä huolehdi-
taan, että pellityksen ja seinärakenteen väliin jää vähintään 30 mm:n ilmarako. (Vesikaton korjaus 
RT 85-10847 2000; VILPE.) 
 
Huopakatteen katevaihdon yhteydessä on yleensä hyvä tarkastella mahdollista yläpohjan lisäeristä-
mistä. Usein yläpohjan lämmöneristekerrokset ovat turhan niukat, ja näin aiheutuu turhaa lämpöhä-
vikkiä yläpohjasta. Lämpöhäviö aiheuttaa katteelle kertyvän lumen sulamista ja jäätymistä. Jääpadot 
tuovat haasteita vesikatteen toiminnalle. Lämpövuodot aiheuttavat myös jääpuikkoja rakennuksen 
räystäille. Aittakorvessa on lisäeristys tehty puhallusvillaa käyttäen jo aiemmin. Näin ollen yläpohjan 
lisäeristäminen jätetään suorittamatta. (Vesikaton korjaus RT 85-10847 2000.) 
 
Uuden bitumihuopakatteen väriksi valittiin musta. Peltiosien väriksi valittiin tumman ruskea RR32 ja 
puuosille tumman ruskea. Aiemmissa korjauksissa rakennuksessa oli käytetty räystäillä RR32 tum-
manruskeaa. Vanhat pellitykset olivat sekaisin marjapuuron väriä ja ruskehtavaa. Juhlasalin peltikat-
teesta voitiin todeta sen joskus olleen tummanruskea. 
 
2.4.2 Peltikatteen huoltomaalaus 
 
”Metallikatteet ovat yleensä varsin pitkäikäisiä. Teräspeltikatteen käyttöikä on yleensä 30…60 vuotta. 
Uusimistarpeeseen vaikuttaa ympäristöolosuhteet, kuten ilman saasteet. Katteen huolto ja maalaus 
pidentävät sen käyttöikää” (Vesikaton korjaus RT 85-10738 2000). Juhlasalin kaareva peltikate on 
säilynyt hyvässä kunnossa. Peltikatteen pinnoite on paikoin hilseillyt irti, mutta varsinaista puhki-
ruostumista ei ole päässyt tapahtumaan. Peltiosien sinkkikerros on kestänyt hyvin säärasitusta. Suu-
rempia kattovuotoja, jotka olisi voitu selvästi todentaa johtuneeksi peltikatteen huonosta kunnosta 
tai vuotavista saumoista ei ollut. Kate on säilynyt hyvässä kunnossa, mutta on kuitenkin kunnostuk-
sen tarpeessa.  
 
Juhlasalin katto on itsessään jo suunniteltaessa tehty erittäin hankalan malliseksi (kuva 4). Katon 
pohja on teräsbetoninen kaariholvi. Sisätaitteisiin jää sadevesien keruujärjestelmä, joka sisältää kat-
teen sisäpuoliset kourut, kattokaivot ja betonipilareiden sisään upotetut teräksiset syöksytorvet. 
Suunniteltu ratkaisu luo suuret haasteet sisäpuolisen vedenpoiston toiminnalle ja varsinaisille huolto-
toimenpiteille. ” Metallikatteiden yleisimpiä vaurioita ovat korroosiovauriot. Katteen saumoihin ja lii-
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toksiin voi kertyä vettä, joka ei pääse haihtumaan. Sen vuoksi niissä voi esiintyä korroosiota” (Vesi-
katon korjaus RT 85-10738 2000). 
 
Sadevesienpoisto ei ole toiminut kunnolla myöskään peltikatteen osalta. Kuntoarviota tehtäessä kat-
tokaivot olivat tukossa ympäristön kasvillisuuden tuottamasta ”roskasta”, kuten havunneulasista ja 
lehdistä. Oletettavaa on, että roskaa on myös kulkeutunut muualle sadevesien keruujärjestelmään 
kuten kouruihin ja syöksytorviin. Kattokaivojen ollessa tukkeessa vesi on päässyt seisomaan pitkiä 
aikoja peltikatteen sisäpuolisissa kouruissa, ja yhdessä roskien kanssa aiheuttanut suuren ulkoisen 
rasituksen peltikatteelle. Katolla seisova vesi aiheuttaa jäätyessään padon, jolloin vesi saattaa päästä 
kulkeutumaan sisälle rakenteisiin kohdista joihin se ei vesien poiston normaalitoimintatilassa pääsisi. 
Peltikatteen kourujen kaatojen on todettu olevan puutteelliset. Kaatoihin ja kattokaivoihin on asen-
nettu sähkösaatot, mutta ne eivät syystä tai toisesta toimi kunnolla. Sen lisäksi, että kaivot ja kourut 
ovat tukossa roskasta, ovat ne kylmällä säällä myös jäässä. Syöksytorvien ja kattokaivojen sisäpuo-
lista kuntoa ei ole päästy tutkimaan. On hyvin mahdollista, että vesi yhdessä epäpuhtauksien kanssa 
on voinut aiheuttaa yllättävänkin kovaa korroosiota kaivoissa ja syöksytorvissa mahdollistaen vesi-
vuotoja rakenteisiin. Myöskään peltikatteen alusrakenteiden kuntoa ei ole päästy tutkimaan. (Kunto-
tutkimus. Oy Insinööri Studio 2012.) 
 
 
 
Kuva 4. Juhlasalin peltikatteen nykytilanne (Valokuva Halsas 2012.) 
 
Peltikatteen kunnostusta tarkasteltiin kustannustehokkaalla ratkaisulla, joka kestäisi mahdollisimman 
hyvin katteelle kohdistuvan säärasituksen. Katteen hankala muoto pois sulkee katteen uusimisen ko-
konaisuudessaan tai osittain. Todennäköisesti vastaavan mallisen katteen tekijöitä on vain kouralli-
nen Suomessa, ja hinta kohoaisi turhan korkeaksi. Sadevesien poistojärjestelmä kaipaisi päivitystä, 
mutta konesaumatun peltikatteen osittainen uusiminen aiheuttaisi turhia saumakohtia, joiden pitä-
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vyyttä jälkikäteen tehtynä ei voida luvata. Peltipinnat ovat sen verran hyvässä kunnossa, että pää-
dyimme peltikatteen osalta huoltomaalaukseen sekä saumakohtien tiivistämiseen tulvimiskorkeuteen 
asti. 
 
Jos katteella on pintaruostetta, ruoste harjataan pois teräsharjalla tai kaapimalla, ja peltikate 
pestään ja huuhdellaan hyvin maalin tartunnan varmistamiseksi. Peltikate maalataan kor-
roosionestopohjamaalilla ja peltikattomaalilla. Jos kate ja muut pellitetyt vesikaton osat ovat 
läpiruostuneita, ne uusitaan tarvittavalta alueelta. Jos peltikatteen maali tai muovipinnoite on 
laajalti irronnut, vanha maali tai muovipinnoite poistetaan, kate pestään ja huuhdellaan hyvin, 
maalataan korroosionestopohjamaalilla ja peltikattomaalilla. Maali levitetään harjalla sivellen, 
telaamalla tai ruiskuttamalla. Maalausharjalla sively on suositeltavaa, varsinkin ensimmäistä 
kertaa maalattaessa, sillä hankaus lisää maalin tarttuvuutta ja maali tunkeutuu myös parem-
min saumoihin ja taitteisiin (Vesikaton korjaus RT 85-10738). 
 
Olemassa olevan peltikatteen pinnat pestään ja irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Li-
säksi ruosteet poistetaan teräsharjalla. Uusi pinnoitus tehdään esimerkiksi Tikkurilan peltikattojen 
huoltomaalausohjeen mukaan. Käsiteltävä peltikatteen alue pohjamaalataan aluksi 1 x 244 Tikkurila 
Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Tämän jälkeen valmiiksimaalaus 2 x 452 Tikkurila Panssa-
rimaalilla värinä Tumman ruskea RR32. Valitun pinnoitusyhdistelmän odotettava kunnossapitoväli 
ankarassa ilmastorasituksessa ulkona on 5-10 vuotta. Aittakorvessa todennäköisesti pidempi. (Tikku-
rila) 
 
Peltikatteen ongelmallinen sadevesienpoistojärjestelmä aiheutti paljon pohdintaa. Käytännössä ainoa 
tapa varmistaa kattokaivojen ja vedenohjauksen toiminta tulevaisuudessa olisi purkaa vanha raken-
ne pois ja uusia kaadot, kourut ja kaivot. Peltikatteen hankala muoto, ja edellä mainittu huoltomaa-
laus sulkevat pois suuremmat toimenpiteet sadevesijärjestelmän osalta. Kattokaivojen ja betonipila-
rien sisälle asennetut syöksytorvet kuvautetaan ennen urakan alkua. Voi olla hyvinkin mahdollista, 
että suuri roskamäärä ja jäärasitus ovat aiheuttaneet piiloon jääville peltiosille korroosiota ja mah-
dollisia halkeamia. Näistä ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa, mutta kuvausten perusteella pää-
tetään mahdolliset jatkotoimenpiteet. Kattokaivojen saumakohdat päätettiin varmuuden vuoksi tiivis-
tää käyttöön sopivalla kattokitillä. Veden pois johtamista koetetaan parantaa uusimalla kourujen, 
syöksytorvien ja kattokaivojen sulanapitojärjestelmä. Lisäksi järjestelmään kytketään vikavirtasuoja-
us.  
 
2.4.3 Räystäsrakenteet 
 
Rakennuksen räystäsrakenteet on alun perin toteutettu pelkällä kolmiorimalla korottaen (kuvat 5 ja 
6). Alkuperäistä räystäsmuotoa haluttiin kunnioittaa. Tarkoituksemme oli kuitenkin korottaa räystäs-
rakenteita vähintään 100 mm. Pykälän muotoisen räystään suunnittelu järkevästi niin kosteus- kuin 
toteutusteknisesti tuotti harmaita hiuksia suunnitteluvaiheessa. 
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Kuva 5. Olemassaoleva räystäsmuoto sekä rintapellistystä (Valokuva Halsas 2012.) 
  
Suunnittelun aloitettiin siitä olettamuksesta, että räystään korotus on riittämätön ja tuuletus puuttuu 
kokonaan tai on vajavainen. Vesi on päässyt kulkeutumaan räystäsrakenteisiin, jotka ovat vaurioitu-
neet paikoitellen. Lisäksi yläpohjaa tutkittaessa on havaittavissa osassa uloimmista ponttilaudoituk-
sissa merkkejä kosteusvaurioista. Vesi on päässyt kulkeutumaan ulkoseinän päälle ja näkyviä koste-
usvaurioiden merkkejä on niin rakennuksen ulkopuolella kuin sisälläkin. (Kuntotutkimus Oy Insinööri 
Studio 2012.) 
 
Kuva 6. Oletettava räystäsrakenne. Korotus vaihtelee, kuten kuvasta 5. voidaan huomata. 
 
Vesikatoilla, joissa on sisäpuolinen veden poisto, tulee räystään olla sisäänpäin kalteva. Räys-
tään tulee olla vähintään 100 mm korkea kattopinnasta lukien. Räystäiden on estettävä tuu-
lenpaineen seinän pintaa pitkin ylöspäin kuljettaman lumen ja sadeveden pääsy rakenteisiin 
(esimerkiksi vastapellillä). Vedeneristys tulee ulottaa räystään päällä räystään ulkoreunaan as-
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ti seinän ulkopinnan tason ulkopuolelle, jotta räystään yli vuotava vesi ei valu seinärakenteen 
sisään. Vesikatoilla, joissa on ulkopuolinen vedenpoisto, vesien juoksutus suunnitellaan siten, 
ettei vesi jäädy katon kylmillä osilla. Kouruissa ja syöksytorvissa voidaan käyttää lämmitys-
kaapelia (Loivat bitumikermikatot RT 85-10851). 
 
Ongelmakohdat korjataan purkamalla olemassa oleva räystäsrakenne sekä vaurioituneet alusraken-
teet ja eristeet. Uusi räystäsrakenne lähdetään rakentamaan naulaamalla 300 mm pitkät 50 mm x 
150 mm korotuspuut kattotuolien päälle. Uusittu ponttilaudoitus viedään korotuspuiden päälle. Pont-
tilaudoituksen päälle naulataan räystään lisäkorotusta varten 50 mm kolmiorimasta, 50 mm x 125 
mm ja 50 mm x 100 mm lankuista koottu rakenne, joka naulataan kauttaaltaan alustaansa. Koro-
tusosan otsaan naulataan vielä 15 mm paksu säänkestävä vaneri, johon pellityksen etureuna saa-
daan hyvin kiinnitettyä. Vaneri estää myös pellin elämisen. Uusi bitumikermi viedään kahdessa ker-
roksessa vanerin päälle asti, jonka jälkeen päällimmäinen ulotetaan myös vanerin etureunaan pelli-
tyksen alle. Uudet räystäät varustetaan lisäksi myrskypellillä. Leikkaus 2-2 mallia räystään korotuk-
sessa käytetään yleisohjeena rakennuksen räystäiden toteutuksessa. (kuva 7). 
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Kuva 7. Räystään korotuksen toteutus 
 
Näyttämön katto on tehty noin 1 000 mm korkeammalle kuin muu kattorakenne. Katto on toteutettu 
tasakattona sisäpuolisella sadevesien poistolla kaivon ja ulosheittäjän avulla. Räystäsrakenne on to-
teutettu kolmiorimalla korottamalla. Sadevesien poisto ei ole toiminut kunnolla. Vesi jää makaamaan 
katteelle ja kulkeutuu seinärakenteen päälle. Juhlasalin seinärakenne on malliltaan kaareva ja tiili-
muurattu. Rakennuksen sisäpuolella on havaittavissa selvät merkit kattovuodoista nimenomaan 
näyttämön katon räystään alla olevassa seinässä. Katon sisäpuolisen verhouksen takaa paljastuvat 
vaurioituneet eristeet ja puurakenteet. (Kuntotutkimus Oy Insinööri Studio 2012.) 
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Kuva 8. Juhlasalin katon ongelmallinen räystäsrakenne (Halsas 2012-07-17.) 
 
Ongelmallinen näyttämön katto (kuva 8)  korjataan muuttamalla katto tasaisesti 1:40 kaatavaksi. 
Olemassa oleva vastakaato ja sisäpuolinen vedenpoisto poistetaan. Räystäsrakenne muutetaan ly-
hyeksi avoräystääksi ja räystäälle asennetaan tippapelti. Kaikki vaurioituneet alusrakenteet eristei-
neen poistetaan ja uusitaan. Olemassa olevan palkiston kylkeen naulataan 48 mm x 98 mm tuki-
puut, jotta räystästä saadaan tuotua hieman ulospäin olemassa olevan seinärakenteen päältä. Sa-
malla ulkoseinän verhoilu uusitaan alusrakenteitaan myöten. (kuva 9.) 
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Kuva 9. Näyttämön katon ja räystään muutos 
 
Juhlasalin peltikatteen räystäät on vaihdettu vuonna 2009. Peltikatteen räystäsrakenteille ei tehdä 
suurempia muutoksia vaan todennäköiset vuotokohdat tiivistetään esimerkiksi Icopalin Kattokitillä ja 
vaurioituneet kohdat huoltomaalataan samalla muun peltikatteen kanssa. 
 
2.4.4 Vesikattovarusteet 
 
Rakennuksessa on käytetty normaaliin tapaan sijoitettuja suorakulmaprofiilisia ruskeaksi pinnoitettu-
ja syöksytorvia. Lisäksi juhlasalin peltikatteelta tulee 6 kpl betonipilareiden sisään upotettuja teräksi-
siä syöksytorvia. Urakoitsijan tulee tarkastaa syöksytorvien kunto ja puhdistaa syöksyt roskasta. Rik-
koutuneet torvet uusitaan ja bitumihuopakatteelle tulevaa sadevesikuormaa pyritään keventämään 
johtamalla kaksi juhlasalin peltikatteelta bitumikatteelle laskevaa torvea suoraan rakennuksen ulko-
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puolelle. Betonipilareiden sisälle upotettujen syöksytorvien (kuva 10) sisäpuolisesta kunnosta ei ole 
tarkkaa tietoa saatavilla ennen kaivojen ja torvien sisäpuolista kuvausta. Mikäli torvien sisäpuolinen 
kunto vaatii korjaustoimenpiteitä paneudutaan niihin kuvausten jälkeen. Korjausteknisesti rakentei-
siin upotetut torvet ovat hankala kohde, joihin jouduttaisiin pohtimaan mahdollisuutta sisäpuoliseen 
uudelleen pinnoitukseen. Uusinta ja korjaustöissä rakenteiden liitoskohtien tiiveyden varmistaminen 
olemassa olevaan rakenteeseen on hankalaa. Kaikki alun perin ruskeat syöksytorvet huoltomaala-
taan ja maalauskäsittelyt tehdään samoja työtapoja noudattaen kuin peltikatteen huoltomaalaukses-
sa. 
 
 
Kuva 10. Betoniin upotettu syöksytorvi (Valokuva Halsas 2012.) 
 
Talotikkaat katolle sijaitsevat autokatoksen seinässä. Olemassa olevien talotikkaiden kunto tarkaste-
taan ja ne huoltomaalataan. Yhtenä ongelmana juhlasalin peltikatteen kunnossapidolle on ollut kiin-
teiden talotikkaiden puute. Kattosaneerauksen yhteydessä juhlasalin peltikatolle kulkua varten asen-
netaan kiinteät talotikkaat. Samalla kattokaivojen ja kourujen säännöllisiä puhdistustoimenpiteitä 
helpotetaan. 
 
2.4.5 Julkisivupaneloinnit 
 
Rakennuksen asuinsiivessä sijaitsee kylmä autokatos, jonka räystäsrakenteen panelointi on päässyt 
huonoon kuntoon. Lisäksi katoksen toisella sivustalla on tehty korjaustyö, jossa kylmän katoksen 
yläreunan aukot on levytetty umpeen vanerilla. Vaneri on päässyt ajan myötä huonoon kuntoon. 
Uusi rakenne suunniteltiin sillä periaatteella, että tila on tulevaisuudessa mahdollista muuttaa läm-
pimäksi mahdollisimman pienellä vaivalla. Panelointina on käytetty alun perin tumman ruskeaksi kä-
siteltyä UYL 120 ulkovuorauspaneelia. Uudeksi verhoukseksi valittiin sama tumman ruskeaksi käsitel-
ty UYL 120, jotta uusittava panelointi olisi yhteneväinen olemassa olevan kanssa. Räystäät pidetään 
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mahdollisimman samankaltaisina muiden vaihdettavien räystäiden kanssa. Räystästä pyritään korot-
tamaa korotuspuiden avulla. Rakenteen tuuletusta parannetaan tuomalla räystäs hivenen ulospäin 
32 mm x 100 mm kiinnityspuiden avulla. Verhoilun ja levytyksen alusrakenteet puretaan ja uusitaan. 
Seinään asennetaan tuulensuojalevy, koolaus ja uusi paneeliverhous UYL 21 x 120. Lisäksi seinän 
alareunan pellitys uusitaan. (kuva 11.) 
 
Kuva 11. Autokatoksen levytetyn seinän muutos 
 
Pääsisäänkäynnin ja sivusisäänkäynnin katoksien puuosat ovat päässeet haalistumaan (kuva 12). 
Puuosat ovat kuitenkin kohtalaisessa kunnossa ja näille osin tehdään huoltomaalaus. Maalaustöissä 
noudatetaan Maalaus RYL-2012 -ohjeistusta. Pääsisäänkäynnin lasikuituinen valokatos vaihdetaan 
uuteen valokatteeseen ja samalla katteeseen liittyvät pellitykset uusitaan.  
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Kuva 12. Pääsisäänkäynnin katoksen puuosat kaipaavat huoltoa (Valokuva Halsas 2012.) 
 
2.4.6 Kattoikkunat ja luukut 
 
Kattoluukut ja -ikkunat ovat yleisesti vuotoriski katteella. Kattovuotoja esiintyy usein juuri kattoläpi-
vientien saumakohdissa puutteellisten tiivistysten, limitysten tai ylösnostojen johdosta. Aikaisemmin 
läpivientien toteutukseen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Kattoikkunoiden ja -luukkujen ylös-
nostot ovat usein puutteellisia ja vesi on päässyt kulkeutumaan pellitysten alta rakenteisiin. Nykyisin 
ylösnostojen suosituskorkeus on vähintään 300 mm ylös muusta kattopinnasta, sekä vähintään 100 
mm vesikaton padotuskorkeuden yläpuolelle. Ylösnostot tulee lisäksi suojata pellityksellä. Suurien 
läpivientien kohdalla käytetään myös niin kutsuttua vastakaatoa. Tällä pyritään varmistamaan ettei 
vesi pääse kulkeutumaan ylösnostojen kautta rakenteeseen edes häiriötilanteessa. (Vesikaton korja-
us RT 85-10738 2000; Loivat bitumikermikatot RT 85-10851 2005.) 
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Kuva 13. Kattoluukkujen ja –ikkunoiden ylösnostot ovat puutteelliset (Valokuva Halsas 2012.) 
 
Rakennuksen olemassa olevien kattoluukkujen ylösnostot ovat noin 100 mm korkeat. Luukkujen 
kannet ovat uusimiskunnossa. Kansien sisäpuolella näkyy merkkejä alapuolelta tiivistyneestä kosteu-
desta. (Kuntotutkimus Oy Insinööri Studio 2012.) Kaikkien olemassa olevien kattoluukkujen ylösnos-
tot uusitaan. Luukun reunat ja kansi tehdään sään kestävästä 15 mm paksusta vanerista. Luukun 
runko tehdään kolmiorimaa apuna käyttäen ja rungolle tehdään kiinnityspuut alusrakenteisiin. Ylös-
nostossa päällimmäinen bitumikermi viedään luukun reunojen päälle. Reunat ja uusittu kansi pellite-
tään. Peltinä käytetään valmiiksi tumman ruskealla RR32:lla pinnoitettua 0,6 mm peltiä.  
 
Bitumihuopakatteella on kuusi kappaletta kattoikkunoita. Ikkunoiden tarkoitus on tuoda valoa ra-
kennuksen käytäville. Juhlasali peltikatteen vedenpoisto laskee vedet suoraan kolmen kattoikkunan 
niskaan. Ikkunoissa ei ole käytetty vastakaatoa ja niiden ylösnostot ovat puutteelliset. Kaksi kattoik-
kunaa sijaitsee ongelmallisen näyttämön katon edustalla (kuva 13). Näiden ikkunoiden ympäröivän 
alueen veden poisto ei toimi kunnolla ja vesi pääsee seisomaan ikkunoiden juuressa. Ikkunoiden to-
dettiin olevan turha riski kattovuodoille, joten ne päätettiin poistaa kokonaan. Ikkunoiden läpiviennit 
tehdään umpeen ponttilaudoituksella ja päälle asennetaan uusi bitumikermikate. Kuilujen yläreu-
naan avataan vähintään 100 mm ilmayhteys yläpohjan onteloon, jotta rakenne pääsee tuulettu-
maan. Rakennuksen sisäpuolelle jäävät ikkunakuilut eristetään 300 mm villalla, lisätään höyrysulku 
ja levytetään umpeen kipsilevyllä. Pinnat maalataan ja reunat listoitetaan, jotta vältytään koko sisä-
puolisen katon maalaukselta. (kuva 14.) 
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Kuva 14. . Kattoikkunan poisto-ohje 
 
Katolla sijaitsee useita muitakin läpivientejä, kuten puhaltimia, piippuja ja viemäreiden tuuletusput-
kia. Olemassa olevien puhaltimien ja piippujen ylösnostot uusitaan nykyisten määräysten mukaisiksi. 
Päällimmäinen kermi viedään 300 mm ylös pystypinnalle ja pellitykset uusitaan. Olemassa olevat 
piippujen hatut huoltomaalataan ja rikkoutuneet uusitaan. Huoltomaalauksessa käytetään esimerkik-
si Tikkurilan peltiosien huoltomaalaukseen suositeltua yhdistelmää 1 x Rostex Super ruosteenesto-
pohjamaali + 2 x Panssarimaali.  Tuuletusputket varustetaan tehdasvalmisteisilla joustavilla läpivien-
titiivisteillä ja kiristysrenkailla. (Tikkurila) 
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3 KUSTANNUSARVIO 
 
Suunnitelmien pohjalta päädyttiin syventämään hankkeeseen tutustumista tarkastelemalla myös ra-
kennushankkeen kustannusarviota pintapuolisesti. Kustannusarvio laadittiin Microsoft Excel -
taulukkolaskentaohjelmalla Talo 2000 nimikkeistön mukaan. Apuna kustannusten arvioinnissa käy-
tettiin Talonrakennuksen kustannustieto 2010 -ohjekirjaa ja Oy Insinööri Studion kokemusperäistä 
asiantuntemusta. Kustannusarviossa käsitellään urakkakustannuksia, joten mm. suunnittelukustan-
nuksia ei ole huomioitu.  
 
Korjaushankkeen ollessa kyseessä kustannusten jakautuminen oli jo ennalta melko pitkälle tiedossa. 
Bitumikatteen materiaalit ja vaihtotyö vievät suurimman kakun koko hankkeen kustannuksista. Myös 
räystäsrakenteet ovat merkittävä kuluerä. Mahdolliset säästöt voidaan saavuttaa lähinnä työtekniik-
kojen optimoinnilla. 
 
 
Taulukko 1. Suuntaa-antava kustannusarvio (Taulukko: Samuli Kaivonurmi) 
 
  
Haahtela / Talo 2000 -nimikkeistö Euroa €/brm2
Rakennusosat 11 Alueosat - €                      -  €       0 %
12 Talo-osat 60 178 €           41,79 €   69 %
13 Tilaosat 1 000 €              0,69 €     1 %
Tekniikkaosat 21 Putkiosat 500 €                 0,35 €     1 %
22 Ilmanvaihto-osat - €                      -  €       0 %
23 Sähköosat 5 000 €              3,47 €     6 %
24 Tieto-osat - €                      -  €       0 %
25 Laiteosat - €                      -  €       0 %
Hanketehtävät 31 Hankkeen johtotehtävät - €                      -  €       0 %
32 Suunnittelutehtävät - €                      -  €       0 %
33 Rakentamisen johtotehtävät 8 200 €              5,69 €     9 %
34 Työmaatehtävät 12 367 €           8,59 €     14 %
RAKENNUS (alv 0%) 87 245 €           61 €         100 %
Arvolisävero 24 % 20 939 €           15 €         
RAKENNUS YHTEENSÄ 108 184 €         75 €         
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4 TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
 
Tehtäväsuunnitelmaa tarkasteltiin työmaan näkökulmasta käyttäen apuna Ratu-cd:tä, RT-kortistoa, 
Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja Planet-ohjelmistoa. Aluksi rakennusurakka pilkottiin palasiksi työ-
vaiheittain ja mietittiin alustavasti sopivia työryhmiä työvaihekohtaisesti. Samalla rakennus jaettiin 
alueisiin, (kuva 15) jotta tehtävien jaksottaminen tulee helpommaksi. Lisäksi tarkastettiin kaikki las-
kemissa tarvittavat määrät, kuten alueiden pinta-alat, räystäsmetrit, ylösnostot ja läpivientien mää-
rät. Seuraavaksi tehtiin työ- ja materiaalimenekkilaskelmat Ratu mallipohjaa apuna käyttäen. Las-
kelmien valmistuessa tehtiin PlaNet + -ohjelmiston ja Ratu Aikataulukirjan avulla työmaan aikataulu-
tus.  
 
  
Kuva 15. Aluejako tehtäväsuunnittelua varten 
 
Laskelmien ja aikataulutuksen lisäksi tehtäväsuunnittelussa tarkastellaan tehtäväkokonaisuus pohti-
en työvaiheiden mahdolliset ongelmakohtia ja niiden ratkaisumalleja. Lisäksi tarkastellaan mm. käy-
tettävien tarvikkeiden ja työvaiheiden laatuvaatimukset, laadunvarmistus, työturvallisuus, logistiikka 
ja käytettävät koneet, kalusto ja työvälineet. Kaikesta tehdään yhtenäinen dokumentti työmaan 
käyttöön. Dokumenttiin pyritään sitomaan työmaan tärkeät asiat, jotka löytyvät näin yhdestä paikas-
ta. Aittakorven seurakuntatalon vesikattokorjaus-urakkaa varten tehty tehtäväsuunnitelma laskelmi-
neen ja aikatauluineen on liitteenä. (Katso liite 5.) 
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5 TYÖTURVALLISUUS 
 
Työturvallisuus on tärkeä osa rakennushanketta. Ennen varsinaisen purkutyön ja katteen uusimis-
työn aloittamista on huolehdittava asianmukaisten suojakaiteiden pystyttämisestä. Lisäksi urakka-
alue on rajattava selkeästi ja ulkopuolisten kulku alueelle on estettävä. 
 
5.1 Nostot ja siirrot 
 
Tarvikkeita katolle nostettaessa tulee huomioida, että katolle ei saa muodostua kuormakeskittymiä. 
Nostot tulee suorittaa siten, että maksimi kuorma nostoa kohden on 500 kg ja kuormien minimietäi-
syys toisistaan on 4 m. On olemassa riski, että olemassa olevat kattorakenteet eivät kestä suuria 
kuormakeskittymiä ja näin ollen katolla syntyisi lisävaurioita ja pahimmassa tapauksessa kuorma 
pääsisi putoamaan rakennuksen sisätiloihin. Lisäksi nostotyöt on suunniteltava siten, että nostotöi-
den aikana urakka-alueella ei oleskele työmaanulkopuolisia henkilöitä. Nostojen aikana nostojen ala-
puolisissa tiloissa ei myöskään tule oleskella. Kohteessa oleskelee normaalisti esimerkiksi päiväker-
holaisia, sekä seurakunnan työntekijöitä, joiden turvallisuus töiden aikana on ehdottoman tärkeää. 
 
5.2 Purkutyöt 
 
Kohteessa tehdään purkutöitä joiden aikana joudutaan tekemisiin erilaisten rakennusmateriaalien ja 
aineiden kanssa. Ennen vuotta 1993 asennetuissa katteissa on saatettu käyttää liimoja ja materiaa-
leja, jotka saattavat sisältää elimistölle haitalliseksi todettua asbestia. Asbestin käyttö uudisrakenta-
misessa loppui vuonna 1987 ja sen käyttö on kielletty vuonna 1993. (Koistinen, Korhonen ja Oksa.)  
Aittakorven seurakuntatalolla käytetystä bitumikermikatteesta on tehty haitta-ainetutkimus tammi-
kuussa 2013. Tutkimuksessa ei löydetty viitteitä asbestista tai muista haitta-aineista. Purkutyöt voi-
daan näin ollen suorittaa haitta-aineista vapaana purkutyönä. Mikäli purkutöiden yhteydessä löytyy 
kuitenkin viitteitä haitta-aineista on purkutyöt keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteyttä tilaa-
jaan. Yläpohjan vaurioituneita eristeitä, sekä vaurioituneita alusrakenteita purettaessa on otettava 
huomioon, että rakenteet voivat sisältää mikrobikasvustoa. Homepurkutyössä on noudatettava pur-
kutöistä laadittuja ohjeita, jotka löytyvät Ratu-kortista: Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakentei-
den purku Ratu 82-0383. Pöly ei saa kulkeutua purkualueen ulkopuolelle eikä ilmanvaihtolaitteisiin. 
Purkutyössä käytetään sisätiloissa kasvot peittävää moottoroitua hengityksensuojainta, jonka suoda-
tinluokka vähintään P2, kertakäyttöistä suojavaatetusta, tiiviitä suojakäsineitä sekä sileäpintaisia 
kumisaappaita. Suojavaatetus tulee hävittää muun purkujätteen mukana.  
 
Jätteiden siivous ja poiskuljetus kuuluvat urakkaan ja siivous tulee tehdä siten, etteivät jätteet ai-
heuta vaaratilanteita tai ympäristön likaantumista. Jätteet tulee kuljettaa mahdollisimman pian vi-
ranomaisten osoittamaan paikkaan. Pölyn kulkeutuminen rakennusten sisätiloihin on estettävä. 
Urakkaan kuuluu nykyisten vesikatteiden, vesikaton vaurioituneiden alusrakenteiden, pellitysten, ve-
sikourujen ja syöksytorvien purku, suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. LVI- ja sähköasennusten 
purkutyöt ja uudelleen asentaminen töiden vaatimassa laajuudessa kuuluu urakkaan. Yläpohjan on-
telossa olevat roskat sekä työstä aiheutuva purku- ja rakennusjäte poistetaan. Raivaus- ja purkujät-
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teet, kuljetetaan kunnan viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle noudattaen viranomaisten anta-
mia ohjeita ja määräyksiä. Urakoitsijan on suojattava ympäröivät rakenteet siten, etteivät ne vauri-
oidu. 
 
5.3 Uuden bitumikermikatteen asennus 
 
Uuden bitumikermikatteen asennuksessa on oltava erityisen huolellinen, koska katteen alustana käy-
tetään raakaponttilaudoitusta. Raakaponttilauta on erityisen herkkä syttymään ja syttyessään koko 
rakennus on vaarassa. Vain ja ainoastaan kattotulityökortin omaavat henkilöt saavat tehdä tulitöitä 
katolla. Tulitöiden aikainen ja jälkeinen tulityönvartiointi on järjestettävä urakoitsijan toimesta. Var-
tiointia tulee jatkaa vähintään 2 tuntia tulityön päätyttyä. 
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6 POHDINTA JA TULOKSET 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä vesikattokorjaussuunnitelmat Aittakorven seurakuntatalolle. 
Korjaussuunnittelussa pyritään olemassa olevat rakenteet muuttamaan vastaamaan mahdollisimman 
hyvin uusia rakentamismääräyksiä, mutta samalla on säilytettävä olemassa olevien toimivien raken-
nusosien toimivuus. Suunniteltaessa käytetään hyväksi olemassa olevia rakennuspiirustuksia ja tu-
tustutaan suunniteltavaan kohteeseen. Aina ei kuitenkaan voida olla varmoja siitä ovatko rakenteet 
toteutettu alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Rakennus on rakennettu 30 vuotta sitten ja paikoin 
on tehty korjauksia, joista ei ole olemassa kunnollisia kuvia. Kohteeseen tulee tutustua mahdolli-
simman hyvin myös paikan päällä, mutta jokaista nurkkaa on kuitenkin mahdotonta tutkia erikseen. 
Epävarmuustekijöiden johdosta korjaussuunnittelun voisi sanoa olevan osittain luullun arvailua. 
Urakkakustannusten pitämiseksi budjetoidussa on epävarmuustekijät kuitenkin tunnistettava ja otet-
tava huomioon urakka-asiakirjoissa ja neuvotteluissa. 
 
Suunnittelun aikana ilmeni useita ongelmia, jotka lähes kaikki liittyivät tavalla tai toisella räystäisiin. 
Räystäissä käytetty kolmioriman avulla aiemmin toteutettu otsa keventää räystään ilmettä, mutta 
yhdessä räystäsrakenteiden korotuksen kanssa toteutettuna siitä aiheutui paljon päänvaivaa. Ole-
massa olevan räystäsrakenteen toteutuksesta ei ole tarkkaa tietoa. Räystäät on uusittu vuonna 
2009, mutta niistä ei ole ollut saatavilla mitään suunnitelmia. Nyt laaditut suunnitelmat on piirretty 
alkuperäisten leikkaus-piirustusten pohjalta. Olemassa olevia räystäsrakenteita ei ole päästy tutki-
maan kunnolla. Tämän johdosta päädyttiin ratkaisuun, jossa yhtä leikkauspiirustusta käytetään oh-
jetta antavana kauttaaltaan rakennuksen ulkoseinien räystäiden rakentamisessa ja tapauskohtaisesti 
otetaan mahdollisesti uudelleen kantaa rakenteeseen räystään purkutöiden yhteydessä. Luultavasti 
urakoitsija haluaisi pitää räystäslinjan mahdollisimman yhtenäisenä, jolloin piirustuksia joutuu täy-
dentämään myöhemmin lisää niiltä osin. Kattoikkunoiden ja kattoluukkujen kohdalla jatkuivat samat 
ongelmat. Olemassa olevasta rakenteesta ei ole tarpeeksi tarkkaa tietoa jonka pohjalta piirustukset 
saisi tehtyä tarpeeksi tarkasti. 
 
Yleisesti voi todeta korjaussuunnittelun suurimpien haasteiden liittyvän olemassa olevan rakenteen 
ja uuden rakenteen yhdistämiseen. Olemassa olevan rakenteen tarkkojen tietojen puuttuessa suun-
nittelijaa vaivaa epätietoisuus nykytilanteesta ja päädytään ratkaisuihin, jotka mahdollisesti todetaan 
vasta rakennusvaiheessa mahdottomiksi toteuttaa. Tästä aiheutuu lisätyötä kaikille hankkeenosa-
puolille ja näin ollen myös lisäkuluja tilaajalle. Kaikissa rakenneosissa nykytilanteen selvittäminen 
tarpeeksi tarkasti on käytännössä mahdotonta, mutta myös kustannustehokkuuden takia kaikkea ei 
voida selvittää ja kaivaa auki. Mahdollisimman selkeät ja laadukkaat suunnitelmat ovat kuitenkin tär-
keä osa onnistuneen rakennusprosessin toteutusta.  
 
Tulevaisuudessa Aittakorven seurakuntatalolla olisi suositeltavaa suorittaa mittava julkisivukorjaus ja 
samalla pohtia eri mahdollisuuksia juhlasalin tiiliverhoillun pystyseinän vedenpaineen vastustuskyvyn 
parantamiseen. Seinää pitkin on vesi päässyt valumaan sisäpuolen käytävän seinälle ja voi olla ettei 
pelkkä vesikattokorjaus paranna tilannetta. Tiiliverhoilu voitaisiin kokeilumielessä esimerkiksi pinnoit-
taa tuotteilla, jotka tekevät vedenkestävän kalvon verhoilun pintaan. Näin vesi ei pääsisi kulkeutu-
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maan sisälle rakenteisiin. Julkisivusaneerauksen yhteydessä rakennuksen huonokuntoiset puuovet ja 
–ikkunoiden karmit olisi hyvä uusia tai ainakin huoltaa. Lisäksi on käyty jo keskusteluja IV-
saneerauksesta, jonka yhteydessä seurakuntatalon katolle tulisi uusi IV-konehuone ja koko IV-
järjestelmä uusittaisiin samalla.  
 
Työn tuloksena saatiin vesikattokorjaussuunnitelmat, jotka tehtiin urakkalaskentaa varten. Urakka 
tullaan toteuttamaan näillä näkymin vuoden 2013 aikana. Lisäksi tehtiin alustava kustannusarvio ja 
tehtäväsuunnitelma, joiden toivotaan toimivan mahdollisina apuvälineinä tulevaisuudessa vastaavien 
saneerauskohteiden käsittelyssä. Alustava kustannusarvio oli 87 245 € alv. 0 %. Alustava kustan-
nusarvio tarkentui tehtäväsuunnittelun yhteydessä tehdyin laskelmin. Tehtäväsuunnitelman kustan-
nuslaskelman loppusummaksi saatiin 85 818 € alv. 0 %. Lopullista kustannusten toteumaa ei päästy 
seuraamaan, koska korjausurakka ei ole vielä alkanut. 
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urakkalaskenta-asiakirjojen mukaan.  
Tilaaja 
 
 Nimi:  Kotka-Kymin seurakuntayhtymä  
 Osoite:  Mariankatu 14 E  
  48400 Kotka 
Puhelin: 044 752 9513 
 Yhteyshenkilö: Pirkko Itälä 
  pirkko.itala@evl.fi 
 
Rakennuttajakonsultti 
 
 Nimi:  Itä-Suomen Controlteam Oy  
 Osoite:  Vartiotie 5  
  45100 Kouvola 
Puhelin: 040 839 3380 
 Yhteyshenkilö: Markku Kaarlela 
  markku.kaarlela@controlteam.fi 
 
Suunnittelijat 
 
 Rakennussuunnittelu 
Nimi: Insinööri Studio Oy 
Osoite: Tornatorintie 3 
48100 KOTKA 
Puhelin: 044 748 0467 
Fax: (05) 218 4562 
Yhteyshenkilö: sami.kahila@insinooristudio.fi 
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RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
 
Säädökset ja viranomaisten määräykset 
 
 Rakentamisessa noudatetaan rakentamista koskevia lakeja ja 
säädöksiä. 
 
Ohjeet 
 
 Rakentamisessa noudatetaan RunkoRYL 2010, SisäRYL 2013 
MaalausRYL 2012 ja RT-kortiston ohjeita ja määräyksiä. 
 
Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet 
 
- Rakennusselostus 
- Työpiirustukset 
 
YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 
 
Rakentamisessa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 
YSE 1998. Rakennustarvikehankinnoissa noudatetaan, RunkoRYL 
2010, SisäRYL 2013, MaalausRYL 2012, kutakin tarviketta koskevia 
määräyksiä.  
 
Käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden tulee olla CE- merkittyjä.  
 
Rakennusselityksessä ja piirustuksissa olevat kauppanimikkeet 
ilmaisevat laatutason, jolloin niiden asemesta voidaan käyttää muitakin 
vastaavan tasoisia rakennustarvikkeita, tällöin muutos täytyy 
hyväksyttää tilaajalla. Työt suoritetaan asiakirjojen mukaisesti ja hyviä 
työtapoja noudattaen. 
 
Urakoitsija vastaa kohteen työnaikaisesta sääsuojauksesta. 
 
Tarvikkeita katolle nostettaessa tulee huomioida, että katolle ei saa 
muodostua kuormakeskittymiä. Nostot tulee suorittaa siten, että maksimi 
kuorma/nosto on 500 kg ja niiden minimietäisyys toisistaan on 4 m.  
 
Nostotyöt on suunniteltava siten, että nostotöiden aikana urakka-alueella 
ei oleskele työmaanulkopuolisia henkilöitä. 
 
Ennen tarjouksen antamista urakoitsija on velvollinen tutustumaan 
työkohteeseen. 
 
Purkutyöt 
 
Jätteiden siivous ja poiskuljetus kuuluvat urakkaan ja siivous tulee 
tehdä siten, etteivät jätteet aiheuta vaaratilanteita tai ympäristön 
likaantumista. Jätteet tulee kuljettaa mahdollisimman pian 
viranomaisten osoittamaan paikkaan. Pölyn kulkeutuminen rakennusten 
sisätiloihin on estettävä. 
 
Urakkaan kuuluu nykyisten vesikatteiden, vesikaton vaurioituneiden 
alusrakenteiden, pellitysten, vesikourujen ja syöksytorvien purku, 
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suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. LVI- ja sähköasennusten purkutyöt 
ja uudelleen asentaminen töiden vaatimassa laajuudessa kuuluu 
urakkaan. 
Yläpohjan ontelossa olevat roskat sekä työstä aiheutuva purku- ja 
rakennusjäte poistetaan. 
 
Raivaus- ja purkujätteet, kuljetetaan kunnan viranomaisten osoittamalle 
kaatopaikalle noudattaen viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. 
Urakoitsijan on suojattava ympäröivät rakenteet siten, etteivät ne 
vaurioidu. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan vaurioituneista 
rakenteista. 
 
Vesikaton olemassa olevasta bitumikermistä on tehty haitta-
ainetutkimus Cedrim Oy:n toimesta tammikuussa 2013. Tutkimuksessa 
ei löydetty viitteitä asbestista tai muista haitta-aineista. Purkutyöt 
voidaan näin ollen suorittaa haitta-aineista vapaana purkutyönä. Mikäli 
purkutöiden yhteydessä löytyy kuitenkin viitteitä haitta-aineista on 
purkutyöt keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteyttä tilaajaan. 
Haitta-ainetutkimus liitteenä. 
 
1 RAKENNUSTEKNIIKKA 
 
11 ALUEOSAT 
  Ei toimenpiteitä. 
 
12 TALO-OSAT 
 
121 PERUSTUKSET 
 
  Ei toimenpiteitä 
 
123 RUNKO  
 
1234 Palkit 
 
Näyttämön katon kohdalla olemassa olevan palkiston kylkeen naulataan 
48 x 98 mm tukipuut uutta räystäsrakennetta varten. Kts. leikkaus 1-1. 
   
124 JULKISIVUT 
 
1241 Ulkoseinät 
 
Näyttämön kattoon liittyvä seinä 
 
Näyttämön ulkoseinärakenne korjataan rakennuksen vesikaton 
yläpuoliselta osalta, kts. leikkaus 1-1. Olemassa oleva julkisivuverhous, 
ja sen alusrakenteet puretaan runkoon asti ja uusitaan.  
 
Uusi rakenne sisältä lukien: 
- sään kestävä vaneri 15mm 
- 22x100 vaakakoolaus rungon kohdalla 
- olemassa olevan kaltainen profiilipelti, esim. Ruukki Matala 
poimulevy T15-115(25)-1134, valmiiksi pinnoitettu, väri 
olemassa olevan mukaan 
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Autokatoksen kattoon liittyvä seinä 
 
Vaurioitunut räystäsrakenteen panelointi, sekä vaurioituneet 
alusrakenteet puretaan, uusitaan ja maalataan asuinsiiven varaston 
katon osalta. Seinässä oleva vanerilevytys poistetaan ja korvataan 
paneeliverhouksella. Koolaus tarkastetaan ja tarvittaessa lisätään siten, 
että K600 täyttyy kts. Vesikatto-kuva ja leikkaukset 5-5,6-6. 
 
Uusi rakenne sisältä lukien 
- tuulensuojalevy esim. Gyproc GTS9 
- koolaus 22x50 K600 
- paneeliverhous UYL 21x120 mm 
- maalauksessa käytetään esim. 
o pohjuste: 1 x 131 tai 141 Tikkurila Valtti Akvabase 
o pohjamaalaus: 1 x 23 Tikkurila Ultra Primer pohja- ja 
välimaali 
o valmiiksimaalaus: 1 x 463 Tikkurila Vinha, väri olemassa 
olevan kaltainen tumman ruskea  
- maalaus ja esikäsittelyt valmistajan ohjeiden mukaan 
 
Autokatoksen katon alapuolinen panelointi uusitaan ja maalataan, UTV 
21x120 kts. Leikkaus 6-6 
- maalauksessa käytetään esim. 
o pohjuste: 1 x 131 tai 141 Tikkurila Valtti Akvabase 
o pohjamaalaus: 1 x 23 Tikkurila Ultra Primer pohja- ja 
välimaali 
o valmiiksi maalaus: 1 x 463 Tikkurila Vinha, väri olemassa 
olevan kaltainen tumman ruskea  
- maalaus ja esikäsittelyt valmistajan ohjeiden mukaan 
 
Sivusisäänkäynnin kattoon liittyvät rakenteet 
 
Räystäsrakenteen panelointi huoltomaalataan. Käsiteltävä alue 
pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan 
- maalauksessa käytetään esim. 
o pohjuste: 1 x 131 tai 141 Tikkurila Valtti Akvabase 
o pohjamaalaus: 1 x 23 Tikkurila Ultra Primer pohja- ja 
välimaali 
o valmiiksi maalaus: 1 x 463 Tikkurila Vinha, väri olemassa 
olevan kaltainen tumman ruskea  
- maalaus ja esikäsittelyt valmistajan ohjeiden mukaan 
 
Maalauksista tehdään värimalli joka hyväksytetään tilaajalla 
 
125 ULKOTASOT 
 
1252 Katokset  
   
  Pääsisäänkäynnin valokatos 
 
  Sisäänkäynnin lasikuitukate vaihdetaan uuteen valokatteeseen 
Aittakorven seurakuntatalo Rakennusselostus  6 / 10 
I13001 22.3.2013 
 
 
- katteeksi esim. Keraplast PC-Omega 
- asennus valmistajan ohjeiden mukaan 
 
Katteeseen liittyvät pellitykset uusitaan 
- pelti 0,6mm valmiiksi pinnoitettu RR32 
 
Katteeseen liittyvät paneelipinnat puhdistetaan ja huoltomaaltaan 
- käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly 
- maalauksessa käytetään esim. 
o pohjuste: 1 x 131 tai 141 Tikkurila Valtti Akvabase 
o pohjamaalaus: 1 x 23 Tikkurila Ultra Primer pohja- ja 
välimaali 
o valmiiksi maalaus: 1 x 463 Tikkurila Vinha, väri olemassa 
olevan kaltainen tumman ruskea 
- maalaus ja esikäsittelyt valmistajan ohjeiden mukaan 
 
Maalauksista tehdään värimalli joka hyväksytetään tilaajalla 
 
126 VESIKATOT 
 
Vesikaton rakennustyöt tulee suorittaa sääsuojattuna huomioiden 
vuodenajoista johtuvat tuuli- lumi- ja jääkuormat sekä lämpötilan ja 
kosteuden aiheuttamat rasitukset. 
 
Purkutyössä tulee noudattaa äärimmäistä varovaisuutta, etenkin 
vesivahingonvaaran aiheuttavissa työvaiheissa. Mahdollisen vahingon 
tapahtuessa, on urakoitsija velvollinen korvaamaan myös välilliset 
kustannukset, jotka mahdollinen vesivahinko aiheuttaa. 
 
1262 Räystäsrakenteet 
 
 Bitumihuopakatteen osalta 
 
Vanha räystäsrakenne, vaurioituneet alusrakenteet, sekä vaurioituneet 
eristeet puretaan. Räystäs- ja alusrakenteiden korjaus tehdään 
näyttämön katon kohdalla leikkauksen 1-1 mukaan ja rakennuksen 
varsinaiset räystäät leikkauksen 2-2 mukaisesti.  
- Uusi pelti, paksuus min. 0,6 mm, valmiiksi pinnoitettu, väri 
tumman ruskea RR32 
- vaurioituneet eristeet uusitaan 
 
Autokatoksen räystäsrakenteet leikkausten 5-5 ja 6-6 mukaisesti. 
- ulommainen ponttilauta poistetaan ja korvataan säänkestävällä 
vanerilla 
- räystäs tuodaan ulospäin uuden rakenteen verran ja räystäspelti 
asennetaan vähintään 30mm irti paneloinnista 
- räystään etureunan kiinnitys 32x100, 300mm kiinnityspuilla 
K800 
 
Juhlasalin peltikatteen osalta 
 
Peltikatteen osalta olemassa oleva räystäsrakenne tarkastetaan, sekä 
vaurioituneet osat tiivistetään ja huoltomaalataan 
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- käsiteltävä alue pestään, irtoava ja heikosti kiinni oleva maali 
poistetaan, ruostuneet metalliosat teräsharjataan asteeseen St3 
(SFS-ISO 8501-1) 
- maalauksessa käytetään esim. 
o pohjamaalaus: 1 x 244 Tikkurila Rostex Super 
ruosteenestopohjamaali 
o valmiiksimaalaus: 2 x 452 Tikkurila Panssarimaali, tumman 
ruskea RR32 
- maalaus ja esikäsittelyt tuotevalmistajan ohjeiden mukaan  
- tiivistyksissä käytetään esim. Icopal Kattokitti, tiivistettävät 
alustat pohjamaalataan. 
 
Maalauksista tehdään värimalli joka hyväksytetään tilaajalla 
 
1263 Vesikatteet 
 
Bitumihuopakate 
 
Vanha huopakate ja vaurioituneet alusrakenteet poistetaan. 
- vaurioituneet alusrakenteet ja eristeet uusitaan 
 
Jiirien kaatokorjaukset siten, että vähimmäiskaltevuus 1:40 
bitumikatteen osalta täyttyy 
- kaatokorjaukset tehdään esim. Paroc Oy ROB 80 eristeellä 
- asennus valmistajan ohjeiden mukaan 
 
Uusi 2-kerrosbitumikermikate 
- katteena käytetään esim. kermiyhdistelmää Kerabit 4100UT + 
Kerabit 5100T (TL 2 + TL2) 
- asennus valmistajan ohjeiden mukaan 
- ylösnostot tehdään viemällä päällimmäinen kermi 300mm ylös 
pystypinnalle 
- väri musta 
 
Katteen uusinnan yhteydessä uusitaan ylösnostojen pellitykset 
- pelti 0,6mm, väri valmiiksi pinnoitettu tumman ruskea RR32 
- kiinnitys yläreunasta vanhaan uraan, tarvittaessa uusi ura 
- uran tiivistys elastisella kitillä esim. Sikaflex®-11 FC+ 
 
Juhlasalin peltikate 
 
Olemassa oleva peltikate huoltomaalataan ja saumat tiivistetään 
tulvimiskorkeuteen asti. 
- käsiteltävä alue pestään, irtoava ja heikosti kiinni oleva maali 
poistetaan, ruostuneet metalliosat teräsharjataan asteeseen St3 
(SFS-ISO 8501-1) 
- maalauksessa käytetään esim. 
o pohjamaalaus: 1 x 244 Tikkurila Rostex Super 
ruosteenestopohjamaali 
o valmiiksimaalaus: 2 x 452 Tikkurila Panssarimaali, tumman 
ruskea RR32 
- maalaus ja esikäsittelyt tuotevalmistajan ohjeiden mukaan 
- tiivistyksissä käytetään esim. Icopal Kattokitti, tiivistettävät 
alustat pohjamaalataan.  
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Maalauksista tehdään värimalli joka hyväksytetään tilaajalla 
 
1263.4 Kattokaivot 
   
  Bitumihuopakatteen osalta 
 
Kattokaivot uusitaan bitumikatteen osalta.  
- kaivot liitetään vähintään 150mm laipalla kermikerrosten väliin 
- kaivoiksi esim. Vilpe CM- Kattokaivo 
- asennus valmistajan ohjeiden mukaan 
 
Juhlasalin peltikatteen osalta 
 
Kattokaivot tarkastetaan, puhdistetaan ja tiivistetään Icopal Oy:n 
Kattokitillä. Myös jiirissä olevat peltikaton saumat kitataan 
tulvimiskorkeuteen asti. 
 
Tilaaja on kuvannut kattokaivoilta lähtevät sadevesiviemärit keväällä 
2013 ja todennut ne toimiviksi. 
 
1264 Vesikattovarusteet 
 
  Syöksytorvet 
 
Tarkastetaan, puhdistetaan ja huoltomaalataan. Rikkoutuneet uusitaan. 
2 kpl torvia johdetaan rakennuksen ulkopuolelle. kts Vesikatto-piirustus 
- käytettävien syöksyjen profiili: suorakulmainen, seinämävahvuus 
0,6mm, väri RR32 
- huoltomaalattava alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva 
maali poistetaan, ruostuneet metalliosat teräsharjataan 
asteeseen St3 (SFS-ISO 8501-1) 
- maalauksessa käytetään esim.  
o pohjamaalaus: 1 x 244 Tikkurila Rostex Super 
ruosteenestopohjamaali 
o valmiiksimaalaus: 2 x 452 Tikkurila Panssarimaali, 
tumman ruskea RR32 
o maalaus ja esikäsittelyt tuotevalmistajan ohjeiden mukaan 
 
Alipainetuulettimet 
 
Katolle asennetaan vesikatto-piirustuksen mukaisesti 10kpl 
alipainetuulettimia esim. 7kpl Vilpe Alipai-160 ja 3kpl Vilpe Alipai-75 
- asennus valmistajan ohjeiden mukaan 
 
Talotikkaat 
 
Olemassa olevat talotikkaat huoltomaalataan. Kiinnitykset tarkastetaan 
ja korjataan tarvittaessa 
 
Juhlasalin katolle uudet talotikkaat, kts. Vesikattopiirustus 
 
Maalauksista tehdään värimalli joka hyväksytetään tilaajalla 
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1266 Kattoikkunat ja luukut 
 
Kattoluukut 
 
Olemassa olevia kattoluukuja korotetaan siten, että ylösnoston korkeus 
vähintään 300mm kattopinnasta. Aukon reunat pellitetään ja luukkujen 
kannet uusitaan pellityksineen. Bitumikermin ylösnosto tehdään 
viemällä päällimmäinen kermi aukon yläreunaan pellityksen alle kts. 
leikkaus 4-4 
- pellityksen väri tumman ruskea RR32 
 
Puhaltimet ja piiput 
 
Olemassa olevien puhaltimien ja piippujen ylösnostot uusitaan. 
Päällimmäinen kermi viedään vähintään 300mm ylös pystypinnalle. 
Pellitykset uusitaan ja olemassa olevat hatut huoltomaalataan ja 
rikkoutuneet uusitaan 
- huoltomaalattava alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva 
maali poistetaan, ruostuneet metalliosat teräsharjataan 
asteeseen St3 (SFS-ISO 8501-1) 
- maalauksessa käytetään esim.  
o pohjamaalaus: 1 x 244 Tikkurila Rostex Super 
ruosteenestopohjamaali 
o valmiiksimaalaus: 2 x 452 Tikkurila Panssarimaali, 
tumman ruskea RR32 
o maalaus ja esikäsittelyt tuotevalmistajan ohjeiden mukaan 
 
Viemärien tuuletusputket 
 
Tulee varustaa tehdasvalmisteisilla joustavilla laipallisilla 
läpivientitiivisteillä, sekä kiristysrenkaalla 
- asennus tuotteen valmistajan ohjeen mukaan 
 
Kattoikkunat 
 
6kpl kattoikkunoita poistetaan vesikatto piirustuksen mukaisesti 
 
13 TILAOSAT 
 
1323 Sisäkattorakenteet 
 
Kattoikkunoiden poiston yhteydessä rakennuksen sisäpuolelle jäävät 
ikkunakuilut eristetään ja levytetään umpeen kipsilevyllä. Uusi levy 
maalataan valkoiseksi ja reunat listoitetaan valkoisella peitelistalla. 
Kuilun yläreunasta avataan ilmayhteys yläpohjan onteloon. Kts. leikkaus 
7-7. 
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2 TEKNIIKKAOSAT 
 
 
216 SADEVESI 
 
Kattokaivoilta lähtevät sadevesiviemärit on kuvattu tilaajan toimesta, ja 
todennut ne toimiviksi. 
 
22 ILMANVAIHTO-OSAT 
 
  Ei toimenpiteitä 
   
23 SÄHKÖOSAT 
 
  Sulanapitojärjestelmä 
 
- kattokaivojen, kourujen ja syöksytorvien, sekä juhlasalin katon 
sulanapitojärjestelmä uusitaan 
- järjestelmään liitetään vikavirtasuojaus 
 
Rakennuksen takapihan seinäpistorasiat uusitaan. 
 
Kts. Sähkösuunnitelma 
 
 
 
 
Oy Insinööri Studio  Oy Insinööri Studio 
 
 
Sami Kahila   Samuli Kaivonurmi 
KUSTANNUSARVIO
Aittakorven seurakuntatalo 1440 brm2
littera Talo 2000 Työvaihe määrä yks. hinta
1 RAKENNUSOSAT
12 TALO-OSAT
124 Julkisivut
1241 Ulkoseinät Näyttämön katon seinä 17 m2 1 836,00 €       
vanhan purku ja uuden asennus
Autokatoksen paneloinnit 25 m2 2 125,00 €       
purku, uusinta + maalaus
Huoltomaalattavat puuosat 47 m2 611,00 €          
huoltomaalaus
125 Ulkotasot
1252 Katokset Sisäänkäynnin valokate 15 m2 600,00 €          
vanhan purku ja uuden asennus
Ylösnostot 70 jm 2 450,00 €       
pellitysten ja saumauksen uusinta
126 Vesikatot
1261 Yläpohjarakenteet Ponttilaudoituksen uusiminen 40 m2 1 200,00 €       
vaurioituneen purku ja uuden asennus
1262 Räystäsrakenteet Bitumihuopakate 220 jm 11 550,00 €     
purku ja uuden asennus + kaivot lisäkerroin 1,5
Juhlasalin peltikate 70 jm 1 120,00 €       
räystäiden tiivistys ja huoltomaalaus
1263 Vesikatteet Bitumihuopakate 1060 m2 24 486,00 €     
purku ja 2-kerroskatteen asennus
Kaatokorjaukset 30 m2 200,00 €          
kovavilla esim. Paroc ROB 80t
Juhlasalin peltikate 500 m2 6 000,00 €       
esikäsittely, huoltomaalaus, tiivistys, vaikea muoto
1264 Vesikattovarusteet Syöksytorvet 10 kpl 1 300,00 €       
uusiminen tarvittaessa
Alipainetuulettimet 10 kpl 1 000,00 €       
Vilpe Alipai
Talotikkaat 1 kpl 700,00 €          
peltikatolle
Viemärien tuuletusputket 10 kpl 400,00 €          
Tiivistys
Huipparit ja piiput 10 kpl 1 000,00 €       
pellitysten ja saumauksen uusinta
1266 Kattoikkunat ja luukut Kattoluukut 12 kpl 1 800,00 €       
Ylösnostot ja pellitykset uusitaan
Kattoikkunat 6 kpl 1 800,00 €       
Poistetaan
13 TILA-OSAT
1323 Sisäkattorakenteet Ikkunakuilujen levytys 6 kpl 1 000,00 €       
Runko, eristys, levytys, maalaus
2 TEKNIIKKAOSAT
21 PUTKIOSAT
216 Sadevesi Kattokaivojen viemäröinti 9 kpl 500,00 €          
huuhtelu
23 SÄHKÖOSAT Sulanapitojärjestelmä 5 000,00 €       
uusitaa, vikavirtasuojaus kaapeli 100e/m + ohjaus
3 HANKETEHTÄVÄT
33 RAKENTAMISEN JOHTOTEHTÄVÄT
332 Työmaan johtotehtävät
3321 Vastaava työnjohto Työnjohto 1,5 kk 7 200,00 €       
3323 Työmaan työturvallisuus 3,5 kk 1 000,00 €       
34 TYÖMAATEHTÄVÄT
341 Työmaapalvelut Perusosa 3,5 kk 2 467,12 €       
Työnaikaiset rak, as, sähkö, aineet, muut kustannukset
3416 Työmaan puhtaanapito ja suojaus Suojaus 3,5 kk 2 000 €            
Siivous + raivaus 3,5 kk 1 500 €            
342 Työmaan kalustopalvelut
3421 Nostot ja siirrot Nostot ja siirrot 3,5 kk 2 200,00 €       
3422 Telineet Telineet ja kaiteet 3,5 kk 2 000,00 €       
3423 Työmaakuljetukset Kuljetukset 3,5 kk 2 200,00 €       
Yhteensä 87 245,12 €     
Haahtela / Talo 2000 -nimikkeistö Euroa €/brm2
Rakennusosat 11 Alueosat - €                      -  €       0 %
12 Talo-osat 60 178 €           41,79 €   69 %
13 Tilaosat 1 000 €              0,69 €     1 %
Tekniikkaosat 21 Putkiosat 500 €                 0,35 €     1 %
22 Ilmanvaihto-osat - €                      -  €       0 %
23 Sähköosat 5 000 €              3,47 €     6 %
24 Tieto-osat - €                      -  €       0 %
25 Laiteosat - €                      -  €       0 %
Hanketehtävät 31 Hankkeen johtotehtävät - €                      -  €       0 %
32 Suunnittelutehtävät - €                      -  €       0 %
33 Rakentamisen johtotehtävät 8 200 €              5,69 €     9 %
34 Työmaatehtävät 12 367 €           8,59 €     14 %
RAKENNUS (alv 0%) 87 245 €           61 €         100 %
Arvolisävero 24 % 20 939 €           15 €         
RAKENNUS YHTEENSÄ 108 184 €         75 €         
  
YRITYKSEN NIMI  TEHTÄVÄSUUNNITELMA 1(9) 
Tehtäväsuunnitelman tekijän nimi  Tehtäväsuunnitelman aihe 
Osoite 
Postinro, -toimipaikka  5.5.2013 
Puhelin / faksi 
 
 
 
 
Aittakorven seurakuntatalo, Vesikattokorjaus 
Sisältö 
1. Kohdetiedot 
 
2. Työsisältö 
 
3. Aikataulu 
 
4. Kustannukset 
 
5. Laatuvaatimukset 
 
6. Usein esiintyviä ongelmia, POA 
 
7. Logistiikka 
 
8. Koneet, kalusto, työvälineet 
 
9. Työturvallisuus 
 
10. Laadunvarmistus 
 
LIITTEET 
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1. Kohdetiedot 
Työmaa   Aittakorven seurakuntatalo, Vesikattokorjaus 
Työmaan yhteystiedot  Luhtipolku 3, 48400 Kotka 
 
2. Työsisältö 
Työ/tehtävä  Vesikattokorjaus 
Urakoitsija   - 
Vastaava työnjohto  - 
Työryhmä   9 henkilöä 
Työn laajuus ja osatehtävät Vesikattokorjaus +  katoksien puuosien huolto/uusiminen 
Urakkarajat  kts. piirustukset  
Vastaavuus urakkasopimukseen   
Tehtävän suoritus   
Alkutila  Rakennus normaalissa käyttötilassa 
Työn aikana   
Lopputila  Loppusiivous valmis 
 
3. Aikataulu 
Aikataulu tarkistus 
Yleisaikataulun reunaehdot  
Osakohteiden suoritusjärjestys purku,korjaus,1.kermi,liittymät/varusteet,2.kermi,maalaus,pellitys 
Tuotantonopeus  vko 23 – vko 35 
Välitavoitteet  Aluskermi asennettu 
Työmenekkilaskenta   Liite 1, Tesu_Laskelmat_Aittakorpi 
Tarvittava työryhmä  3 kpl RM + 2 kpl RAM + 2 kpl MAAL + 2 kpl KER = 8 
Paikka-aikakaavio/jana-aikataulu Liitteet 3,4 
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4. Kustannukset 
Tavoitearvion summa 
Työkustannukset 45 625 € 
Materiaalikustannukset 33 293 € 
Kalustokustannukset 6 900€ 
 
Toteutuneet kustannukset: työ + materiaali + kalusto 
Työkustannukset - 
Materiaalikustannukset - 
Kalustokustannukset - 
 
Vrt. tavoitearvioon  - 
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5. Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat 
RunkoRYL 2010, SisäRYL 2013, MaalausRYL 2012, RT-kortiston ohjeet ja määräykset 
 
 
 
 
Työntekemisen ohje = toiminnalliset vaatimukset (muista myös turvallisuusvaatimukset) 
Huolellinen sääsuojaus 
Nostotöiden kuormakeskittymien hallinta, Nostotöiden aikaina urakka-alueella ei oleskele  
työmaanulkopuolisia henkilöitä. Nostojen alapuolisissa tiloissa ei oleskella nostojen aikana. 
Kattotulitöissä vaadittava kattotulityökortit ja luvat. Noudatettava äärimmäistä huolellisuutta! 
 
 
Materiaalivaatimukset 
Käytettävät tuotteet CE-merkittyjä 
Vedeneristyksen käyttöluokka VE40, jiireissä VE80. TL 2 + TL 2 
Teräksiset kattokaivot,  
 
 
Mittatarkkuusvaatimukset 
Kermit kiinnitetään hitsaamalla alustaansa. Päällyskermi kauttaaltaan pintakermiin. 
Saumat eivät saa olla päällekkäin. Ylösnostot pystypinnoille > 300 mm valmiista pinnasta   
Kattokaivojen kohdalle > 20 mm syvennys, koko 1000x1000m2 
 
 
 
 
Ulkonäkövaatimukset 
Valmiilla katoila ei saa esiintyä lammikoita. Saumakohtiin voi jäädä vähäisessä määrin max 15 mm  
syviä lammikoita. 
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6. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) 
Mieti todennäköiset ongelmat työssä, luokittele ja asetatärkeysjärjestykseen. Mieti myös tehokas 
ennaltaehkäisy ja toteutumiskelpoinen varasuunnitelma - huomioiden kohdekohtaiset tekijät. 
 
Ongelma Hälytin  Torjunta Korjauskeino 
Toiminnalliset ongelmat   
- työryhmä ei pääse 
mestalle 
- edellisen 
työvaiheen jätteet 
siivoamatta 
- työalueen siivous, 
töiden jaksotus, 
jäteastiat lähelle 
- siivouksen tehostaminen, 
aikataulun korjaaminen 
- kermin 
asennusalustan 
huono laatu 
- roskat, puru, 
epätasaisuudet 
yms. 
asennusalustalla 
- työalueen siivous, 
huolelliset alustan 
korjaustyöt 
- siivouksen ja alustatöiden 
laatutason määritys 
- työjärjestys - edellinen työvaihe 
ei ole valmis 
- aikataulun seuranta 
ja päivitys, 
työryhmän optimointi 
- aikataulun valvonta 
- kosteusvahingot - vesisade - asianmukainen 
työvaihekohtainen 
sääsuojaus 
- sääsuojaksen suunnittelu 
ja valvonta, perehdytys 
- nostotyöt ei 
mahdollisia 
- valmiin kermin 
vaurioituminen 
 
- tulipaloriski  
 
 
- putoamisriski 
 
- kova tuuli 
 
- muita töitä katolla, 
kun katto valmis 
 
- kermien 
asennustyö 
 
- puutteellinen 
putoamissuojaus 
 
 
- työt keskeytetään 
 
- kulkureittien ja 
työalueiden suojaus 
 
- tulityöluvat, 
huolellisuus, 
valvonta 
- huolellinen 
putoamissuojauksen 
suunnittelu ja 
toteutus 
- sääennusteiden seuranta 
 
- kulkureittien suojauksen 
suunnittelu 
työryhmäkohtaisesti 
- VALVONTA! 
HUOLELLISUUS! 
 
- huolellinen 
putoamissuojauksen 
suunnittelu ja toteutus 
 
‘    
Tekniset ongelmat    
- läpivientien ja 
liitoskohtien tiiveys 
- katon 
monimuotoisuus, 
asennustyön laatu 
ja huolellisuus, 
jälkiasennettavat 
läpiviennit 
- huolellisuus 
työvaiheen aikana, 
suunnittelu ja laadun 
hallinta.  
- tiivistysten, ylösnostojen 
ja limitysten suunnittelu 
etukäteen. laadun 
varmistus ja perehdytys 
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- kaadot eivät 
toimi/kaivot eivät 
vedä 
- kaatojen toteutus ja 
määrä, kaivot 
tukossa 
- kaatokorjausten 
huoellinen 
suunnittelu, kaivojen 
kuvaus 
- korjausten toteutus ja 
tarkastus, kaivojen 
huuhtelu 
- räystäsrakenteen 
toteutus 
- räystäsrakenteen 
malli 
- toteutusvaiheen 
suunnittelu 
- työryhmäpalaveri ja 
perehdytys 
-  -  -  -  
-  -  -  -  
    
Hankinnan ongelmat   
- materiaalien 
puuttuminen 
- tavara alkaa 
loppua/ei ole tullut 
- tilaukset ajoissa, 
tarveselvitys 
- toimittajien yhteydenpito, 
tilausten hallinta ja 
aikataulutus 
-  -  -  -  
-  -  -  -  
-  -  -  -  
-  -  -  -  
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7. Logistiikka 
Materiaalit 
Materiaalitoimitukset  autokuljetukset, purku nosturilla ennalta määrättyihin paikkoihin 
Materiaalien varastointi  pihamaalla varastointialue n. 20m2, katolle max 500kg kuorma  
                                         4 m säteelle toisistaan 
Ympäristö 
Jätteiden käsittely työmaalla  jätteet mahd. pian työvaiheen jälkeen lajiteltuina lavoille 
Suojaus   sadesuojaus pressuillla HUOLELLISESTI! ympäristön suojaus! 
Melu   melua aiheuttavat työt suoritettava 7:00-16:00 välisenä aikana 
Pöly   pölyä ei saa kulkeutua rakennuksen sisätiloihin 
Nosto- ja siirtokaluston tarve 
   1 kpl nostureita 
   käsin siirrot 
 
 
8. Koneet, kalusto, työvälineet 
Tarvittavat työvälineet  työvaiheen vaatima kalusto 
Tarvittavat työkoneet  nosturi 
Kohteen erityisvaatimukset    
 
  
YRITYKSEN NIMI  TEHTÄVÄSUUNNITELMA 8(9) 
Tehtäväsuunnitelman tekijän nimi  Tehtäväsuunnitelman aihe 
Osoite 
Postinro, -toimipaikka  5.5.2013 
Puhelin / faksi 
 
 
9. Työturvallisuus 
Työturvallisuusvastuuhenkilöt   
Työmaa- ja turvallisuussuunnitelma  (laitetaan mm. tehtäväsuunnitelman liitteeksi) 
Työturvallisuusmittaukset   
- työskentely   
- putoamissuojaus   
- telineet, tikkaat ja kulkuväylät  
- sähkö ja valaistus   
- järjestys    
- jätehuolto   
- koneet ja välineet   
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet  
- kypärä, suojavaatteet, suojajalkineet, silmä- ja kuulosuojaimet, sisäpurkutöissä P2 hengityssuojaimet 
- tarvittaessa turvavaljaat 
Erityissuunnitelmien tarve  
-   
Kohteen ja tehtävän erityiset turvallisuusriskit  
- putoamisvaara 
- tulitöiden aiheuttamat vaarat 
- nostotyön aiheuttamat vaarat   
-   
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10. Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö   
 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
Aloituspalaveri  Työnjohto + työryhmä 
- aikataulu, urakkarajat, laatuvaatimukset, mahd. ongelmat, työturvallisuus, laadunvarmistus 
Mallityö  Kermiasennuksista ja maalaustöistä tehdään mallityöt 
Tarkastukset  Työnjohto, valvoja 
Mittaukset  Työryhmä huolehtii 
Tarkistuslistat  Työryhmäkohtainen seuranta 
Aikataulun ohjaus  Paikka-aikakaavio, jana-aikataulu, pohjakuvan rasteroinnilla 
Kustannusten seuranta Excel taulukointi 
Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat 
- viikkopalaverit: työn seuranta, mahd. ongelmat. tarvelista  
- ohjauspalaverit: tarvittaessa ongelmatilanteissa   
 
 
Tiedon välitys työntekijöille päin Työnjohto 
 
 
Tekijä ja päiväys 
  ___________________________________ 
 
  
LIITTEET 
 1. Liite Työmenekkilaskelma    
 2. Liite Materiaalimäärät ja –menekit    
 3. Liite Kustannukset     
 4. Liite Jana-aikataulu   
 5. Liite Paikka-aika-kaavio    
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LIITE 1
5.5.2013
Kohde: Aittakorven seurakuntatalo: Vesikattokorjaus
Osoite: 
Työmenekkilaskelma HUOM! Tarkista suoritemääräkerroin ja työryhmän koko!!!
RYHMÄ 1 2 x RM suoritemäärä- kokonaistyö- työryhmän koko,
Purkutyöt työmäärä, yks. työmenekki, tth/yks kerroin menekki, tth työntekijä (tt) kesto, tv
1. lohko 42 m2 0,192 1,1 8,87 tth 2 tt 0,55 tv
Näyttämön seinä 20 m2 0,564 1,2 13,54 tth 2 tt 0,85 tv
2. lohko 220 m2 0,192 0,9 38,02 tth 2 tt 2,38 tv
3. lohko 47 m2 0,192 1,1 9,93 tth 2 tt 0,62 tv
4. lohko 205 m2 0,192 0,9 35,42 tth 2 tt 2,21 tv
5. lohko 190 m2 0,192 0,9 32,83 tth 2 tt 2,05 tv
6. lohko 165 m2 0,192 1 31,68 tth 2 tt 1,98 tv
7. lohko 155 m2 0,192 1 29,76 tth 2 tt 1,86 tv
8. lohko 45 m2 0,192 1,1 9,50 tth 2 tt 0,59 tv
Autokatoksen seinä 25 m2 0,564 1,2 16,92 tth 2 tt 1,06 tv
yht. 226,47 tth yht. 14,15 tv
RYHMÄ 2 2 x RAM + (RM avustava) suoritemäärä- kokonaistyö- työryhmän koko,
KVM-työt työmäärä, yks. työmenekki, tth/yks kerroin menekki, tth työntekijä (tt) kesto, tv
Näyttämön seinä 20 m2 0,61 1,1 13,42 tth 2 tt 0,84 tv
1. Lohko 42 m2
alusrakenteen korjaus 10 m2 0,4 1 4 tth 2 tt 0,25 tv
kaatokorjaukset 42 m2 0,2 1,2 10,08 tth 2 tt 0,63 tv
räystäsrakenteet 17 jm 0,4 3 20,4 tth 2 tt 1,28 tv
luukun ylösnostot 1 kpl 2 1,1 2,2 tth 2 tt 0,14 tv
2. lohko 220 m2
alusrakenteen korjaus 20 m2 0,4 1 8 tth 2 tt 0,50 tv
kaatokorjaukset 10 m2 0,2 1,2 2,4 tth 2 tt 0,15 tv
räystäsrakenteet 40 jm 0,4 3 48 tth 2 tt 3,00 tv
luukun ylösnostot 3 kpl 2 1,1 6,6 tth 2 tt 0,41 tv
kattoikkunan poisto 2 kpl 2 1,1 4,4 tth 2 tt 0,28 tv
3. lohko 47 m2
alusrakenteen korjaus 5 m2 0,4 1,2 2,4 tth 2 tt 0,15 tv
kaatokorjaukset 5 m2 0,2 1,2 1,2 tth 2 tt 0,08 tv
räystäsrakenteet 15 jm 0,4 3 18 tth 2 tt 1,13 tv
4. lohko 205 m2
alusrakenteen korjaus 15 m2 0,4 1 6 tth 2 tt 0,38 tv
kaatokorjaukset 10 m2 0,2 1,2 2,4 tth 2 tt 0,15 tv
räystäsrakenteet 36,5 jm 0,4 3 43,8 tth 2 tt 2,74 tv
luukun ylösnostot 2 kpl 2 1,1 4,4 tth 2 tt 0,28 tv
kattoikkunan poisto 4 kpl 2 1,1 8,8 tth 2 tt 0,55 tv
5. lohko 190 m2
alusrakenteen korjaus 10 m2 0,4 1 4 tth 2 tt 0,25 tv
kaatokorjaukset 10 m2 0,2 1,2 2,4 tth 2 tt 0,15 tv
räystäsrakenteet 20 jm 0,4 3 24 tth 2 tt 1,50 tv
luukun ylösnostot 2 kpl 2 1,1 4,4 tth 2 tt 0,28 tv
6. lohko 165 m2
alusrakenteen korjaus 10 m2 0,4 1 4 tth 2 tt 0,25 tv
kaatokorjaukset 10 m2 0,2 1,2 2,4 tth 2 tt 0,15 tv
räystäsrakenteet 27 jm 0,4 3 32,4 tth 2 tt 2,03 tv
luukun ylösnostot 2 kpl 2 1,1 4,4 tth 2 tt 0,28 tv
7. lohko 155 m2
alusrakenteen korjaus 10 m2 0,4 1 4 tth 2 tt 0,25 tv
kaatokorjaukset 10 m2 0,2 1,2 2,4 tth 2 tt 0,15 tv
räystäsrakenteet 44,5 jm 0,4 3 53,4 tth 2 tt 3,34 tv
luukun ylösnostot 1 kpl 2 1,1 2,2 tth 2 tt 0,14 tv
8. lohko 45 m2
alusrakenteen korjaus 5 m2 0,4 1 2 tth 2 tt 0,13 tv
kaatokorjaukset 3 m2 0,2 1,2 0,72 tth 2 tt 0,05 tv
räystäsrakenteet 20 jm 0,4 3 24 tth 2 tt 1,50 tv
Autokatoksen seinä 25 m2 0,61 1,2 18,3 tth 2 tt 1,14 tv
Alakattotyö 6 m2 1,08 1,2 7,776 tth 2 tt 0,49 tv
Aluskermin jälkeen yht. 399,296 tth yht. 24,96 tv
1. Lohko 42 m2
alipainetuuletin 1 kpl 0,5 1,25 0,625 tth 1 tt 0,08 tv
2. lohko 220 m2
alipainetuuletin 2 kpl 0,5 1,25 1,25 tth 1 tt 0,16 tv
kattokaivot 2 kpl 0,5 1,2 1,2 tth 1 tt 0,15 tv
läpiviennit 1 kpl 0,5 1,25 0,625 tth 1 tt 0,08 tv
3. lohko 47 m2
alipainetuuletin 1 kpl 0,5 1,25 0,625 tth 1 tt 0,08 tv
kattokaivot 1 kpl 0,5 1,2 0,6 tth 1 tt 0,08 tv
4. lohko 205 m2
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alipainetuuletin 2 kpl 0,5 1,25 1,25 tth 1 tt 0,16 tv
kattokaivot 2 kpl 0,5 1,2 1,2 tth 1 tt 0,15 tv
läpiviennit 1 kpl 0,5 1,25 0,625 tth 1 tt 0,08 tv
5. lohko 190 m2
alipainetuuletin 3 kpl 0,5 1,25 1,875 tth 1 tt 0,23 tv
kattokaivot 0 kpl 0,5 1,2 0 tth 1 tt 0,00 tv
tikkaat 1 kpl 2 1,25 2,5 tth 1 tt 0,31 tv
6. lohko 165 m2
kattokaivot 2 kpl 0,5 1,2 1,2 tth 1 tt 0,15 tv
7. lohko 155 m2
kattokaivot 2 kpl 0,5 1,2 1,2 tth 1 tt 0,15 tv
läpiviennit 1 kpl 0,5 1,25 0,625 tth 1 tt 0,08 tv
8. lohko 45 m2
alipainetuuletin 1 kpl 0,5 1,25 0,625 tth 1 tt 0,08 tv
kattokaivot 1 kpl 0,5 1,2 0,6 tth 1 tt 0,08 tv
Pääsisäänkäynnin valokate
purku + asennus 15 m2 0,41 1,2 7,38 tth 1 tt 0,92 tv
yht. 24,005 tth yht. 3,00 tv
RYHMÄ 3 2 x KER + (RM avustava) suoritemäärä- kokonaistyö- työryhmän koko,
Kermityöt työmäärä, yks. työmenekki, tth/yks kerroin menekki, tth työntekijä (tt) kesto, tv
1. Lohko 42 m2
aluskermin asennus 42 m2 0,12 1,2 6,05 tth 2 tt 0,38 tv
2. lohko 220 m2
aluskermin asennus 220 m2 0,12 1 26,40 tth 2 tt 1,65 tv
3. lohko 47 m2
aluskermin asennus 47 m2 0,12 1,2 6,77 tth 2 tt 0,42 tv
4. lohko 205 m2
aluskermin asennus 205 m2 0,12 1 24,60 tth 2 tt 1,54 tv
5. lohko 190 m2
aluskermin asennus 190 m2 0,12 1 22,80 tth 2 tt 1,43 tv
6. lohko 165 m2
aluskermin asennus 165 m2 0,12 1 19,80 tth 2 tt 1,24 tv
7. lohko 155 m2
aluskermin asennus 155 m2 0,12 1 18,60 tth 2 tt 1,16 tv
8. lohko 45 m2
aluskermin asennus 45 m2 0,12 1,2 6,48 tth 2 tt 0,41 tv
Pintakermikerros yht. 131,50 tth yht. 8,22 tv
1. Lohko 42 m2
pintakermin asennus 42 m2 0,12 1,2 6,05 tth 2 tt 0,38 tv
ylösnostot 13 jm 0,06 1,2 0,94 tth 2 tt 0,06 tv
2. lohko 220 m2
pintakermin asennus 220 m2 0,12 1 26,40 tth 2 tt 1,65 tv
ylösnostot 35 jm 0,06 1,2 2,52 tth 2 tt 0,16 tv
3. lohko 47 m2
pintakermin asennus 47 m2 0,12 1,2 6,77 tth 2 tt 0,42 tv
ylösnostot 14 jm 0,06 1,2 1,01 tth 2 tt 0,06 tv
4. lohko 205 m2
pintakermin asennus 205 m2 0,12 1 24,60 tth 2 tt 1,54 tv
ylösnostot 23 jm 0,06 1,2 1,66 tth 2 tt 0,10 tv
5. lohko 190 m2
pintakermin asennus 190 m2 0,12 1 22,80 tth 2 tt 1,43 tv
ylösnostot 22 jm 0,06 1,2 1,58 tth 2 tt 0,10 tv
6. lohko 165 m2
pintakermin asennus 165 m2 0,12 1 19,80 tth 2 tt 1,24 tv
ylösnostot 15 jm 0,06 1,2 1,08 tth 2 tt 0,07 tv
7. lohko 155 m2
pintakermin asennus 155 m2 0,12 1 18,60 tth 2 tt 1,16 tv
ylösnostot 12 jm 0,06 1,2 0,86 tth 2 tt 0,05 tv
8. lohko 45 m2
pintakermin asennus 45 m2 0,12 1,2 6,48 tth 2 tt 0,41 tv
ylösnostot 8 jm 0,06 1,2 0,58 tth 2 tt 0,04 tv
yht. 141,72 tth yht. 8,86 tv
RYHMÄ 4 2 x MAAL + (RM avustava) suoritemäärä- kokonaistyö- työryhmän koko,
Maalaustyöt työmäärä, yks. työmenekki, tth/yks kerroin menekki, tth työntekijä (tt) kesto, tv
Juhlasalin kate 300 m2
pesu + harjaus + siirrot 300 m2 0,09 1,2 32,40 tth 1 tt 4,05 tv
maalauskäsittely 300 m2 0,3336 1,2 120,10 tth 2 tt 7,51 tv
Sivusisäänkäynnin puuosat 15 m2
pesu +  siirrot 15 m2 0,18 1,2 3,24 tth 1 tt 0,41 tv
maalauskäsittely 15 m2 0,444 1,2 7,99 tth 1 tt 1,00 tv
Pääsisäänkäynnin puuosat 30 m2
pesu + siirrot 30 m2 0,18 1,2 6,48 tth 1 tt 0,81 tv
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maalauskäsittely 30 m2 0,444 1,2 15,98 tth 1 tt 2,00 tv
Autokatoksen puuosat 25 m2
siirrot 25 m2 0,018 1,2 0,54 tth 1 tt 0,07 tv
maalauskäsittely 25 m2 0,444 1,2 13,32 tth 1 tt 1,67 tv
Alakaton maalaus 6 m2 0,24 1,2 1,728 tth 1 tt 0,22 tv
yht. 201,78 tth yht. 17,72 tv
RYHMÄ 5 RAM + (RM avustava) suoritemäärä- kokonaistyö- työryhmän koko,
Peltityöt työmäärä, yks. työmenekki, tth/yks kerroin menekki, tth työntekijä (tt) kesto, tv
1. Lohko 42 m2
räystäät 17 jm 0,096 1,5 2,45 tth 1 tt 0,31 tv
rintepellit 10,5 jm 0,108 1,5 1,70 tth 1 tt 0,21 tv
2. lohko 220 m2
räystäät 40 jm 0,096 1,25 4,80 tth 1 tt 0,60 tv
rintepellit 17 jm 0,108 1,25 2,30 tth 1 tt 0,29 tv
syöksytorvet 6 jm 0,3 1,2 2,16 tth 1 tt 0,27 tv
3. lohko 47 m2
räystäät 15 jm 0,096 1,5 2,16 tth 1 tt 0,27 tv
rintepellit 14 jm 0,108 1,5 2,27 tth 1 tt 0,28 tv
4. lohko 205 m2
räystäät 36,5 jm 0,096 1,25 4,38 tth 1 tt 0,55 tv
rintepellit 13 jm 0,108 1,25 1,76 tth 1 tt 0,22 tv
5. lohko 190 m2
räystäät 20 jm 0,096 1,25 2,40 tth 1 tt 0,30 tv
rintepellit 10,5 jm 0,108 1,25 1,42 tth 1 tt 0,18 tv
syöksytorvet 6 jm 0,3 1,2 2,16 tth 1 tt 0,27 tv
6. lohko 165 m2
räystäät 27 jm 0,096 1,25 3,24 tth 1 tt 0,41 tv
rintepellit 0 jm 0,108 1,25 0,00 tth 1 tt 0,00 tv
7. lohko 155 m2
räystäät 44,5 jm 0,096 1,25 5,34 tth 1 tt 0,67 tv
rintepellit 0 jm 0,0864 1,2 0,00 tth 1 tt 0,00 tv
8. lohko 45 m2
räystäät 20 jm 0,096 1,5 2,88 tth 1 tt 0,36 tv
rintepellit 8 jm 0,108 1,5 1,30 tth 1 tt 0,16 tv
Pääsisäänkäynnin valokate 30 m2
pellitykset 15 jm 0,09 1,5 2,03 tth 1 tt 0,25 tv
yht. 44,73 tth yht. 5,59 tv
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MATERIAALIMÄÄRÄT JA -MENEKIT
Tehtäväsuunnitelman aihe
LIITE 2
5.5.2013
Kohde: Aittakorven seurakuntatalo:Vesikattokorjaus
Osoite: 
Materiaalimäärät ja -menekit
Materiaali työmäärä yks materiaalimenekki hukka, % materiaalimäärä
Aluskermi 1060 m2 1 m2/m2 5 1113 m2
Pintakermi 1060 m2 1 m2/m2 5 1113 m2
Ulkoverhouspaneeli 25 m2 7,5 jm/m2 15 216 jm
Tippapelti 0,6mm 17 jm 1 jm/jm 5 18 jm
Räystäät 0,6mm 205 jm 1 jm/jm 5 215 jm
Myrskypelti 205 jm 1 jm/jm 5 215 jm
Rintapellit 0,6mm 80 jm 1 jm/jm 5 84 jm
Profiilipelti, Ruukki Matala 20 m2 1 m2/m2 5 21 m2
Luukkujen kannet 0,6mm 8 m2 1 m2/m2 5 8 m2
Kiinnitystarvikkeet 1060 m2 1 m2/m2 0 1060 m2
Säänkestävä vaneri 15mm 85,2 m2 1 m2/m2 5 89 m2
Gyproc GTS9 20 m2 1 m2/m2 5 21 m2
Gyproc GN13 6 m2 1 m2/m2 5 6 m2
Paroc eXtra plus 150mm 12 m2 1 m2/m2 5 13 m2
Paroc ROB 80t 100 m2 1 m2/m2 5 105 m2
Otsalauta hie.sah. 21x145 17 jm 1 jm/jm 5 18 jm
Sahatavara 22x50 35 jm 1 jm/jm 5 37 jm
Sahatavara 22x100 110 jm 1 jm/jm 5 116 jm
Sahatavara 32x100 10 jm 1 jm/jm 5 11 jm
Sahatavara 50x100 313 jm 1 jm/jm 5 329 jm
Sahatavara 50x125 205 jm 1 jm/jm 5 215 jm
Sahatavara 50x150 250 jm 1 jm/jm 5 263 jm
Painekyllästetty 50x100 20 jm 1 jm/jm 5 21 jm
Painekyllästetty 50x150 205 jm 1 jm/jm 5 215 jm
Raakapontti 22x100 85 m2 10 jm/m2 5 893 jm
Kolmiorima 50mm 337 jm 1 jm/jm 5 354 jm
Puulistat 12x42 24 jm 1 jm/jm 5 25 jm
Hyönteisverkko # 4mm 205 jm 1 jm/jm 5 215 jm
Alipainetuuletin, VILPE 10 kpl 1 kpl/kpl 0 10 kpl
Kattokaivot 10 kpl 1 kpl/kpl 0 10 kpl
Tikkaat 1 kpl 1 kpl/kpl 0 1 kpl
Peltikatemaalit 600 m2 0,1 l/m2 2 61 l
Puuosien maalit 140 m2 0,2 l/m2 2 29 l
Valokate 16 m2 1 m2/m2 5 17 m2
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Tehtäväsuunnitelman tekijän nimi
Osoite
Postinro, - toimipaikka
KUSTANNUSLASKELMA
Tehtäväsuunnitelman aihe
LIITE 3
5.5.2013
Kohde: Aittakorven seurakuntatalo:Vesikattokorjaus
Osoite: 
Kustannuslaskelma
Työkustannukset 45625 e
Materiaalikustannukset 33293 e
Kalustokustannukset 6900 e
Yhteensä alv. 0% 85818 euroa
Työkustannukset
Työvaihe kokonaistyöaika h työn tuntihinta e/h työn kustannukset euro
Työmaan perustaminen 160 h 27 e/h 4240 e
Purkutyöt 226 h 25 e/h 5662 e
Kattorak.korjaustyöt 399 h 31 e/h 12432 e
Aluskermit 131 h 40 e/h 5281 e
Läpiviennit ja kattovarusteet 17 h 28 e/h 466 e
Pääsisäänkäynnin valokate 7 h 31 e/h 225 e
Päällyskermit 142 h 39 e/h 5588 e
Maalaustyöt 202 h 29 e/h 5839 e
Peltityöt 45 h 37 e/h 1653 e
Luovutus 160 h 26,5 e/h 4240 e
Yhteensä 45625 e
Materiaalikustannukset alv. 0%
Materiaali materiaalimäärä yks materiaalihinta e/yks materiaalikustannukset euro
Aluskermi 1113 m2 7,875 e/m2 8765 e
Pintakermi 1113 m2 8,4 e/m2 9349 e
Ulkoverhouspaneeli 216 jm 1,35 e/jm 291 e
Tippapelti 0,6mm 18 jm 7 e/jm 125 e
Räystäät 0,6mm 215 jm 14 e/jm 3014 e
Myrskypelti 215 jm 3 e/jm 646 e
Rintapellit 0,6mm 84 jm 5 e/jm 420 e
Profiilipelti, Ruukki Matala 21 m2 9,37 e/m2 197 e
Luukkujen kannet 0,6mm 8 m2 5 e/m2 42 e
Kiinnitystarvikkeet 1060 m2 0,5 e/m2 530 e
Säänkestävä vaneri 15mm 89 m2 9,88 e/m2 884 e
Gyproc GTS9 21 m2 3,85 e/m2 81 e
Gyproc GN13 6 m2 3,85 e/m2 24 e
Paroc eXtra plus 150mm 13 m2 9,19 e/m2 116 e
Paroc ROB 80t 105 m2 10,45 e/m2 1097 e
Otsalauta hie.sah. 21x145 18 jm 1,4 e/jm 25 e
Sahatavara 22x50 37 jm 0,42 e/jm 15 e
Sahatavara 22x100 116 jm 0,78 e/jm 90 e
Sahatavara 32x100 11 jm 1,38 e/jm 14 e
Sahatavara 50x100 329 jm 1,89 e/jm 621 e
Sahatavara 50x125 215 jm 2,35 e/jm 506 e
Sahatavara 50x150 263 jm 2,83 e/jm 743 e
Painekyllästetty 50x100 21 jm 3,1 e/jm 65 e
Painekyllästetty 50x150 215 jm 4,65 e/jm 1001 e
Raakapontti 22x100 893 jm 0,78 e/jm 696 e
Kolmiorima 50mm 354 jm 1,25 e/jm 442 e
Puulistat 12x42 25 jm 1,9 e/jm 48 e
Hyönteisverkko # 4mm 215 jm 2,18 e/m2 469 e
Alipainetuuletin, VILPE 10 kpl 50 e/kpl 500 e
Kattokaivot VILPE AM 10 kpl 100 e/kpl 1000 e
Tikkaat 1 kpl 250 e/kpl 250 e
Peltikatemaalit 61 l 12,9 e/l 789 e
Puuosien maalit 29 l 9,99 e/l 285 e
Valokate 17 m2 9 e/m2 151 e
Yhteensä 33293 e
Kalustokustannukset
Kalusto määrä/vuokra yks hinta e/yks kalustokustannukset
Telineet ja kaiteet 1 2200 2200
Suojaustarvikkeet 1 2200 2200 e
Nosturi 1 2500 2500 e
Yhteensä 6900 e
RM 25 e/h
RAM 28 e/h
MAAL 30 e/h
KER 30 e/h
Työntuntihinta = Työryhmän tuntihinta + (tahdistavan ryhmän kuorma% x Tahdistavan ryhmän tuntihinta) 
Hintatiedot: Taloon.com, K-Rauta.fi, Puukeskus.fi, Vilpe tuotehinnasto
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Savonia-amk, Tekniikka Kuopio Aittarkorven seurakuntatalo, Vesikattokorjaus
Päällikkö: Suunnittelija: Samuli Kaivonurmi
Hierarkia Selite Kesto
 1 Vesikattokorjaus 62 pv
 1.1 Työmaan perustus 10 pv
 1.2 Purkutyöt 14 pv
 1.2.1 Näyttämön seinä 1 pv
 1.2.2 Alue 1 1 pv
 1.2.3 Alue 2 2 pv
 1.2.4 Alue 3 1 pv
 1.2.5 Alue 4 2 pv
 1.2.6 Alue 5 2 pv
 1.2.7 Alue 6 2 pv
 1.2.8 Alue 7 2 pv
 1.2.9 Alue 8 1 pv
 1.2.10 Autokatoksen seinä 1 pv
 1.3 Rakenteiden korjaus 26 pv
 1.3.1 Näyttämön seinä 1 pv
 1.3.2 Alue 1 2 pv
 1.3.3 Alue 2 4 pv
 1.3.4 Alue 3 1 pv
 1.3.5 Alue 4 4 pv
 1.3.6 Alue 5 2 pv
 1.3.7 Alue 6 3 pv
 1.3.8 Alue 7 4 pv
 1.3.9 Alue 8 2 pv
 1.3.10 Autokatoksen seinä 2 pv
 1.3.11 Alakattotyö 0 pv
 1.4 Aluskermin asennus 18 pv
 1.4.1 Alue 1 0 pv
 1.4.2 Alue 2 2 pv
 1.4.3 Alue 3 0 pv
 1.4.4 Alue 4 2 pv
 1.4.5 Alue 5 1 pv
 1.4.6 Alue 6 1 pv
 1.4.7 Alue 7 1 pv
 1.4.8 Alue 8 0 pv
1
1.1 2 RM;2 RAM;
1.2
1.2.1 2 RM;
1.2.2 2 RM;
1.2.3 2 RM;
1.2.4 2 RM;
1.2.5 2 RM;
1.2.6 2 RM;
1.2.7 2 RM;
1.2.8 2 RM;
1.2.9 2 RM;
1.2.10 2 RM;
1.3
1.3.1 2 RAM;RM;
1.3.2 2 RAM;RM;
1.3.3 2 RAM;RM;
1.3.4 2 RAM;RM;
1.3.5 2 RAM;RM;
1.3.6 2 RAM;RM;
1.3.7 2 RAM;RM;
1.3.8 2 RAM;RM;
1.3.9 2 RAM;RM;
1.3.10 RAM;RM;
1.3.11 2 RAM;
1.4
1.4.1 2 KER;RM;
1.4.2 2 KER;RM;
1.4.3 2 KER;RM;
1.4.4 2 KER;RM;
1.4.5 2 KER;RM;
1.4.6 2 KER;RM;
1.4.7 2 KER;RM;
1.4.8 2 KER;RM;
2013
Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
 1.5 Läpiviennit ja kattovarusteet 2 pv
 1.5.1 Alue 1 0 pv
 1.5.2 Alue 2 0 pv
 1.5.3 Alue 3 0 pv
 1.5.4 Alue 4 0 pv
 1.5.5 Alue 5 1 pv
 1.5.6 Alue 6 0 pv
 1.5.7 Alue 7 0 pv
 1.5.8 Alue 8 0 pv
 1.6 Pääsisäänkäynnin valokate 1 pv
 1.6.1 Purku + asennus 1 pv
 1.7 Pintakermin asennus 9 pv
 1.7.1 Alue 1 0 pv
 1.7.2 Alue 2 2 pv
 1.7.3 Alue 3 0 pv
 1.7.4 Alue 4 2 pv
 1.7.5 Alue 5 2 pv
 1.7.6 Alue 6 1 pv
 1.7.7 Alue 7 1 pv
 1.7.8 Alue 8 0 pv
 1.8 Maalaustyöt 10 pv
 1.8.1 Juhlasalin peltikate 8 pv
 1.8.2 Sivusisäänkäynnin puuosat 1 pv
 1.8.3 Pääsisäänkäynnin puuosat 2 pv
 1.8.4 Autokatoksen puuosat 2 pv
 1.8.5 Alakaton maalaus 0 pv
 1.9 Pellitykset 6 pv
 1.9.1 Alue 1 1 pv
 1.9.2 Alue 2 1 pv
 1.9.3 Alue 3 1 pv
 1.9.4 Alue 4 1 pv
 1.9.5 Alue 5 1 pv
 1.9.6 Alue 6 0 pv
 1.9.7 Alue 7 1 pv
 1.9.8 Alue 8 1 pv
 1.9.9 Pääsisäänkäynnin valokate 0 pv
 1.10 Luovutus ja työmaanpurku 10 pv
1.5
1.5.1 RAM;
1.5.2 RAM;
1.5.3 RAM;
1.5.4 RAM;
1.5.5 RAM;
1.5.6 RAM;
1.5.7 RAM;
1.5.8 RAM;
1.6
1.6.1 RAM;RM;
1.7
1.7.1 2 KER;RM;
1.7.2 2 KER;RM;
1.7.3 2 KER;RM;
1.7.4 2 KER;RM;
1.7.5 2 KER;RM;
1.7.6 2 KER;RM;
1.7.7 2 KER;RM;
1.7.8 2 KER;RM;
1.8
1.8.1 2 MAAL;RM;
1.8.2 MAAL;RM;
1.8.3 MAAL;RM;
1.8.4 MAAL;RM;
1.8.5 MAAL;RM;
1.9
1.9.1 RAM;RM;
1.9.2 RAM;RM;
1.9.3 RAM;RM;
1.9.4 RAM;RM;
1.9.5 RAM;RM;
1.9.6 RAM;RM;
1.9.7 RAM;RM;
1.9.8 RAM;RM;
1.9.9 RAM;RM;
1.10 2 RM;2 RAM;
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Savonia-amk, Tekniikka Kuopio Aittarkorven seurakuntatalo, Vesikattokorjaus
Päällikkö: Suunnittelija: Samuli Kaivonurmi
Paikka 1 Paikka 2 Selite
Tilaosat KÄYT Käytävän alakattotyöt
Vesikatto
PÄÄ S Pääsisäänkäynnin valokate
PELTI Juhlasalin peltikate
ALUE 8 Alue 8 tehtävät työt
ALUE 7 Alue 7 tehtävät työt
ALUE 6 Alue 6 tehtävät työt
ALUE 5 Alue 5 tehtävät työt
ALUE 4 Alue 4 tehtävät työt
ALUE 3 Alue 3 tehtävät työt
ALUE 2 Alue 2 tehtävät työt
ALUE 1 Alue 1 tehtävät työt
2013
Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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